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VOORWOORD 
 

Wanneer je begint te tellen hoeveel tijd van je jonge leven je doorbracht op een speelplaats, wordt het belang van deze 

iconische plek duidelijk. De speelplaats is er om te spelen, te sporten en te leren. Ze is er ook om te ravotten en verliefd 

te worden. Het is de eerste plek waar we op eigen houtje in grote groep socialiseren. We leren buiten het geijkte 

programma van de klas hoe we met elkaar omgaan. De speelplaats vormt ons als mens in een maatschappij. Ze doet dat 

ieder schooljaar, elke schooldag opnieuw voor zo’n 732.045 kinderen in het basisonderwijs en 455.530 in het secundair 

onderwijs in Vlaanderen.1 

En toch lijkt de speelplaats nog vaak een voetnoot in het ontwerp van scholen. Het is de restruimte rondom de gebouwen 

die, liefst onderhoudsvriendelijk, het veelvuldig voetengetrappel tussen de schoolbel verdraagt. Zo werd de betondal van 

30 op 30 cm misschien wel hét icoon van de Vlaamse speelplaats. Als budgetvriendelijke oplossing stalt deze immers 

probleemloos hordes kinderen in de pauzetijd op een compacte oppervlakte.  

Dat die betondallen wel eens de knietjes van voetballertjes raspen is misschien nog te pardonneren als een traditie. Hun 

bijdragen aan de leefbaarheids- en klimaatproblemen door overmatige verharding zijn dat niet. Denk daarbij vooral aan 

hitte, overstroming en droogte. Door de relatief grote ruimten die speelplaatsen innemen in steden en dorpen, wegen ze 

zowel op de omgeving als op de gebruikers van de school zelf. Dus naast de educatieve meerwaarde voor leerlingen die 

zo’n ontharding met zich meebrengt, is de totale klimaatimpact van verharde speelplaatsen een reden te meer om 

hiermee aan de slag te gaan.  

Kortom, het kan en moet beter. We moeten ambitieuzer zijn voor de belangrijkste semipublieke ruimte uit onze kindertijd. 

Ze moet ontworpen worden als een uitdagend en educatief landschap binnen en buiten de lessen. Het ontharden van de 

speelplaats is daarbij een hefboom. Zo wordt ze een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van de school en bij 

uitbreiding van de buurt, een doel dat nog versterkt kan worden door meervoudig ruimtegebruik. 

Je kan het scholen echter niet kwalijk nemen dat het ontharden van de speelplaats niet overal bovenaan de agenda prijkt. 

Van scholen wordt vandaag immers zeer veel gevraagd. De maatschappelijke opdrachten stapelen zich op bij 

schooldirecties en leerkrachten. Ze strijden om aandacht én budget. Een speelplaats ontharden lijkt nochtans simpel. Je 

nodigt enkele ouders uit om stenen uit te breken en je zaait wat gras. Een paar weken later ligt er voor de kostprijs van 

een zak gazonzaad en weelderig groene speelplaats. Helaas klopt deze karikatuur niet. Er komt best wel wat kijken bij 

het verstandig ontharden van een speelplaats. De laatste jaren duiken echter steeds meer voorbeelden op van scholen 

die prachtige onthardingsprojecten neerzetten. Dat zorgt ervoor dat ook hier in Vlaanderen steeds meer expertise en 

goede voorbeelden voor handen zijn. Geëngageerde leerkrachten, ontwerpers en tal van organisaties schreven al een 

indrukwekkend arsenaal aan informatie neer in boeken, brochures en websites. Je hoeft bijgevolg niet langer naar 

Nederland, Duitsland of Denemarken om de mosterd te halen. 

Met dit draaiboek willen we jullie op weg helpen naar een geslaagd onthardingsproject voor scholen en hun omgeving. 

We verwijzen daarbij graag naar de goede voorbeelden en ervaren organisaties die jullie kunnen ondersteunen. Het is 

een duw in de richting die jullie het vertrouwen moet geven om samen met de juiste partners voluit de kaart te trekken 

van de ontharde speelplaats. 

Laat dit draaiboek een bron van inspiratie zijn die kan helpen om je dromen over een betere speelplaats om te zetten in 

de praktijk.  

 

 
1 Vlaams onderwijs in cijfers, schooljaar 2019-2020 
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Leeswijzer 

Dit draaiboek werd gemaakt door het Departement Omgeving voor leerkrachten, ouders en directies in het 

kader van de ‘Proeftuinen ontharding’. Het verwerkt de lessen uit de eerste twee onthardingsoproepen uit 

2018-2019, om zo de volgende generaties leerkrachten, directies, oudercomités, scholengroepen en 

overheden op weg te zetten bij het onthardingsproces van hun speelplaatsen. 

De noodzaak om te ontharden is sinds de opstart van de Proeftuinen in 2018 nog prominenter geworden. 

De jaarlijkse hitte- en droogterecords en recente overstromingen plaatsten het thema op de voorpagina’s 

van kranten en in de televisiejournalen. De media benadrukken dat door de vele verharding, de Vlamingen 

het effect van klimaatopwarming dubbel zo hard zullen voelen. Ook de gemiddelde burger begint dit te 

merken.  

Bij de start van de ‘Proeftuinen ontharding’ in 2018 lag de toename van verharding op 12 voetbalvelden 

per dag. 16% van Vlaanderen was verhard. Als we niet ingrijpen is dat 20% tegen 2050. De gevolgen van 

klimaatverandering die we vandaag al ervaren zouden daarbij enkel toenemen; hittestress, verschraling 

van de bodemkwaliteit, versnippering van het landschap, lage biodiversiteit, overstromingen, … noem 

maar op. Daarom wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verharding niet meer laten toenemen na 2050. 

Dat kan enerzijds door de bestaande ruimte beter en intensiever te gebruiken en anderzijds door opnieuw 

meer open ruimte te ontwikkelen en te versterken. 

De Proeftuinen ontharding werken mee aan dat doel door nieuwe praktijken te testen. Geselecteerde 

deelnemers konden voor hun ambitieus onthardingsproject rekenen op een doorgedreven ondersteuning 

en subsidies. Scholen sprongen verhoudingsgewijs massaal op de wagen en vormden samen 85 van de 

300 aanvragen. Bij de 45 geselecteerde Proeftuinen zagen we dan ook een groot aantal speelplaatsen en 

schoolomgevingen opduiken. Deze bundel vertelt hun verhaal.  
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INLEIDING 
Vlaanderen heeft er met de Proeftuinen 

Ontharding opnieuw een reeks voorbeelden 

bij van speelplaatsen die doen watertanden. 

Als je de microbe ook voelt kriebelen, kan je 

dit schooljaar nog aan de slag.  

Zo kan je enkele tegels uitbreken, klimplanten plaatsen of een wilgenhut bouwen om het onderwerp meteen onder de 

aandacht te brengen op school. Wil je grondiger ontharden en de proeftuinen volgen, lees je best nog wat verder. We 

nemen je mee doorheen de bouwstenen voor een ontharde speelplaats en wijzen vanuit de geleerde lessen van de 

proeftuinen hoe je zo’n speelplaatsontharding aanpakt. 

Een helder en kort stappenplan waarmee je elke Vlaamse speelplaats omvormt tot interessante ontharde speel- en 

leerruimte is moeilijk te schrijven aangezien voor elke school de context anders is. En toch zijn de instructies om eraan te 

starten eenvoudig. Het zijn er namelijk maar drie. Ten eerste stel je een werkgroep samen die de ontharding van de 

speelplaats in goede banen zal leiden. Ten tweede ga je op zoek naar bondgenoten bij het management, leerkrachten en 

personeel, leerlingen, ouders, de buurt, lokale besturen, en iedereen die op een zinnige manier betrokken kan worden, 

om samen een visie uit te bouwen. Ten derde is het belangrijk voor de kwaliteit en slaagkansen van je project dat je 

expertise binnenbrengt in de vorm van ervaren organisaties en ontwerpers om je te helpen bij de verschillende delen van 

het proces. Zo kan jij op je beide oren slapen. Waar je deze experten kan vinden, tonen we verder in dit draaiboek. 

Uiteraard kom je onderweg ook terecht bij financiering, vergunningen, aanbestedingen, de uitvoering, het beheer en 

eventueel ook het gedeeld gebruik. Deze stappen volgen echter niet steeds het geijkte patroon dat je zou verwachten. 

Veel projecten maken bokkensprongen waarbij stappen gedurende het onthardingsproces door elkaar gaan lopen. En 

daar is niets mis mee. Een nieuwe subsidielijn of partner kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je eerdere stappen 

opnieuw bekijkt. Het beheer kan ook helemaal in het begin van het proces de aanleiding zijn van het anders organiseren 

van de speelplaats. Dit maakt deel uit van de eigenheid van elk proces. 

Om de weg naar het succesvol ontharden van speelplaatsen overzichtelijker te maken, spreken we daarom beter van 

bouwstenen in plaats van fases of lineaire stappen. We leggen ze in dit draaiboek één voor één uit, en vertellen hoe ze 

vervlochten zitten. Maar voor we bespreken hoe je zo’n onthardingsproject opzet en wat je onderweg tegenkomt, staan 

we eerst stil bij het waarom van de ontharde speelplaats. 
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Waarom zou je een speelplaats 

willen ontharden? 
Met het ontharden van speelplaatsen vang je drie vliegen in één klap. Ten eerste werkt een ontharde speelplaats net als 

alle andere onthardingsprojecten mee aan het reduceren van de klimaatimpact op het verharde Vlaanderen. En omdat 

schoolomgevingen vaak prominente en druk gebruikte oppervlakten bestrijken in het bebouwde Vlaanderen is hun impact 

zeer relevant. Ten tweede biedt een onthardingsoperatie dé hefboom om van speelplaatsen een interessantere leer- en 

speelomgeving te maken. Dat is terecht een onmisbare schakel om in het onderwijsveld gehoor te krijgen. Ten derde 

zorgt een onthardingsproject op school ervoor dat kinderen in hun dagelijkse leefomgeving het belang ervaren van 

ontharde ruimten en biodiversiteit en dit meenemen in hun vorming. Je vangt met andere woorden een derde vlieg met 

een nieuwe generatie ambassadeurs.  

 

 

Een speelplaats met toekomst. © De Ambrassade 
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De positieve effecten van ontharden 
De bodem en de open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden. Als een verharding de 

bodem afdicht, gaan al die functies verloren. Verharding vermijden is altijd beter dan eerst bouwen en later ontharden of 

zelfs actief ontharden: niet-bouwen of niet-verharden verstoort de bodem en de andere ecosystemen niet.   

In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze 

bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan en dat maakt het heel bijzonder. 

 

 

Grotere biodiversiteit 

De extra ruimte voor groen 

kan zorgen voor een 

grotere biodiversiteit. Zo 

kunnen verschillende 

soorten meer kans krijgen 

om te floreren door hier en 

daar groenzones ongerept 

te laten.   

 

Aangenamere 

leefomgeving 

Ontharden gaat hand in 

hand met het creëren van 

meer open ruimte en 

vergroening. Zo bieden we 

kansen voor het verbeteren 

van de leefomgeving en het 

verhogen van de 

leefkwaliteit. 

 

Een betere 

bodemkwaliteit 

Afgedichte bodems 

verliezen vrijwel al hun 

functies. Door ontharding 

kan de bodem zijn functies 

(biodiversiteit, 

humusopbouw, 

koolstofopslag, ...) 

herstellen. 

 

Koelere steden 

Verharding absorbeert 

warmte en straalt die terug 

uit, waardoor de 

temperatuur sterk verhoogt 

in verharde omgevingen. 

Ontharding en meer groen 

verminderen het hitte-

eilandeffect. 

 

Minder wateroverlast 

Ontharden is een 

bescherming tegen 

overstromingen en droogte. 

Door meer op infiltratie van 

de bodem in te zetten, 

verhoogt de veerkracht van 

ons watersysteem.  

 

Betere luchtkwaliteit en 

gezondheid 

Door te ontharden en 

ruimte te maken voor 

groen, is er meer plaats 

voor vegetatie die onze 

lucht kan zuiveren. Dit 

brengt heel wat 

gezondheidsvoordelen met 

zich mee zoals 

stressreductie en minder 

longproblemen.  

 

Voedselproductie 

Ontharden biedt kansen om 

verharde oppervlakken te 

verwijderen en de bodem te 

herstellen voor 

voedselproductie. 

 

Geluidsreductie 

Bomen en verticaal groen 

kunnen het ‘klankkast’-

effect van een speelplaats 

tegengaan. Een stillere en 

rustigere speelplaats heeft 

heel wat welzijns- en 

gezondheidsvoordelen als 

gevolg.  
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Een interessante leer- en speelomgeving 
De praktijkervaring op school leert ons dat saaie speelplaatsen conflict in de hand werken. Onderzoek van de Universiteit 

van Wageningen toont bovendien aan dat pesten uit verveling vaker voorkomt bij monotone speelvlaktes, waar kinderen 

samentroepen bij de randen en op hoeken. Door de speelplaats avontuurlijker te maken, zorgen de extra 

spelaanleidingen ervoor dat ze minder op elkaars lip zitten. Naast monotone speelvlaktes is ook een te kleine 

speeloppervlakte een oorzaak van conflict. Om de leerlingen voldoende speelruimte te geven en pestgedrag te 

vermijden, raadt AGION aan om minimaal 8-10 m² aan buitenruimte per leerling voor buitengewoon- en basisonderwijs te 

voorzien en minimaal 4 m² per leerling in het secundair onderwijs. Motorische en fysische vaardigheden, 

zelfontplooiing, creativiteit, samenwerken en ondernemingszin van kinderen worden ermee gestimuleerd. Een 

speelplaats ontharden en vergroenen kan een manier zijn om actieve zones af te wisselen met rustplekken. Ze biedt 

gezondheidsvoordelen is bovenal gewoon ook plezant. Dat geldt voor het basisonderwijs én het secundair. Want ook 

voor tieners kan je met ontharding als hefboom interessantere speelplaatsen ontwerpen met meer besloten en groene 

hangplekken. Leerlingen heb je meestal snel mee wanneer het gaat om een meer gevarieerde en groene invulling van 

hun speelplaats. 

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. De zonering van je speelplaats is zeer belangrijk. Rustige 

hoekjes, bijvoorbeeld gemaakt met wilgenhutten, zorgen ervoor dat ook meer timide kinderen 

opleven.  

Voor de directies en leerkrachten is het de mate waarop de speelplaats ingezet kan worden binnen de schoolvisie voor 

het pedagogisch programma een sterk argument. Of het kan zelfs aanleiding zijn om het schoolbeleid te herschrijven 

en natuur nog meer te integreren in het curriculum. Met een goed ontwerp heb je er namelijk plots enkele buitenklassen, 

een educatieve meerwaarde en lesonderwerpen bij. Die vraag nam in tijden van pandemie enkel nog toe.  

Het nieuwe buitenprogramma van de school kan ook werken voor de bredere omgeving. De speelplaats kan buiten de 

schooluren gedeeld worden met jeugdverenigingen of zelfs gewoon voor ouders zonder tuin. Ook kan het intens 

samenwerken met de buurt en ouders het pedagogische programma versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

buurtmoestuinen, bijenkasten of boerderijdieren. Op iets grotere schaal vormen scholen zo handige schakels in lokale of 

zelfs regionale projecten. Scholen en besturen doen er dan ook goed bij over de perceelgrenzen heen te kijken. 
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REFERENTIE: Gemeentelijke Basisschool in Blanden. Het breder kijken buiten de grenzen van de 

school door in te zetten op gedeeld gebruik na schooltijd biedt niet alleen een meerwaarde voor 

de buurt, maar ook voor de school door bijvoorbeeld gedeelde beheerskosten en meer sociale 

controle.  

Goed geleerd 

De speelplaats geeft het goede voorbeeld over hoe we met buitenruimte omgaan in Vlaanderen. En dat op de plek en 

op het moment waarop we voor dat soort lessen en ervaringen het meest open staan. Door nieuwe generaties groot te 

brengen met het belang van bijvoorbeeld watersystemen, hittebestrijding en biodiversiteit, maak je van hen burgers met 

een oog voor een kwaliteitsvolle leefomgeving. Ze bieden leerkrachten de kans om buiten les te geven over deze thema’s 

en ze spelenderwijs verder te ontdekken en ervaren. 

PUBLICATIE: 20 redenen waarom buitenklassen en natuurscholen belangrijk zijn: 

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/60540/19367/steeds-meer-buitenklassen-boslessen-

en-natuurschooltjes-en-20-redenen-waarom-die-belangrijk-zijn.html 

 

REFERENTIE: De Bosschool in Brussel. De openluchtschool in Brussel gaat nog een stapje 

verder. Leerlingen brengen 70% van hun tijd door in de buitenlucht met het Zoniënwoud als hun 

klaslokaal.  

 

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/60540/19367/steeds-meer-buitenklassen-boslessen-en-natuurschooltjes-en-20-redenen-waarom-die-belangrijk-zijn.html
https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/60540/19367/steeds-meer-buitenklassen-boslessen-en-natuurschooltjes-en-20-redenen-waarom-die-belangrijk-zijn.html


DRAAIBOEK ONTHARDEN         21 sep. 21 

ONT HAR DEN 

Wat je vooraf moet weten … 

Hoe verloopt zo’n traject? 
Hoewel elk project zijn eigenheid heeft, zijn er toch wat processtappen te herkennen die de meeste onthardingsprojecten 

van speelplaatsen doorlopen. Hoe uitgebreid en complex elk van deze stappen zullen zijn, hangt vaak samen met de 

initiator van een onthardingsproject. Een bottom-up project van een oudercomité en buren volgt immers deels een andere 

logica dan een DBFM-scholenbouwproject van een scholengroep. Maar ook de demografie van de leerlingen en ouders, 

de bodem en ligging, de al aanwezige vegetatie en riolering, de organisatiestructuur van de koepel, de houding van het 

lokaal bestuur en tal van andere randfactoren maken dat geen twee projecten dezelfde zijn.  

Ook het project zelf kan gaandeweg van gedaante veranderen en evolueren in een speelplaats die je jezelf bij de eerste 

stappen niet kon voorstellen. Het kan zijn dat je af en toe een stap terugzet om verder te kunnen springen. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld vaak wanneer er een nieuwe partner of financiering het project vervoegt. Of wanneer een externe expert of 

ervaringsdeskundige je nieuwe opportuniteiten toont. Zo moet je een speelplaatsontharding niet bekijken als een steriele 

tijdslijn met opeenvolgende afgelijnde fases, maar eerder als een iteratief stappenplan met bouwstenen die meermaals 

kunnen terugkeren.  

In volgende hoofdstukken gaan we dieper in op die bouwstenen. Wie wil beginnen aan een onthardingstraject staat er 

niet alleen voor, we beginnen dus met een overzicht van hulplijnen en experts waar je ondersteuning bij kunt vinden. 

Een bouwsteen die vaak wel chronologisch als eerste aan bod komt is de initiator. “Wie kan er een onthardingsproject 

starten?” is dan de centrale vraag. We merken alleen al vanuit de proeftuinen ontharing dat dit zeer uiteenlopende 

partijen kunnen zijn. Hoe moet die initiator georganiseerd zijn en over welke vaardigheden moet deze beschikken? Een 

volgende bouwsteen is een gedragen visie waarbij in alle richtingen draagvlak wordt gevormd voor het project. Wat 

willen we gaan doen en waarom? Hoe past de nieuwe speelplaats in de visie van de school? Welke randvoorwaarden 

zijn er? En hoe houden we die visie op de sporen? Daar raken we meteen ook aan de bouwsteen, het pedagogisch 

programma van de speelplaats. Deze zit nauw verweven met de visie. 

De bouwsteen die doorheen het hele proces aan bod komt is participatie en communicatie. Een gedragen project bouw 

je samen uit van bij het prille begin, doorheen de financiering en uitvoering én bij de ingebruikname. 

In het hoofdstuk daaropvolgend bekijken we het onderdeel dat in elk project bepaalt hoe ambitieus we kunnen zijn, de 

financiering. Al blijkt dit geen statisch gegeven. Je beschikbare budget kan groeien met nieuwe subsidies of partners. 

Het kan echter ook zijn dat net bewaakt moet worden dat het budget voor de ontharding gewaarborgd wordt binnen een 

groter project.  

Visie, participatie en financiering bepalen samen waar het ontwerp heen gaat. Hoe vertalen ze zich in de ideale 

speelplaats binnen de ambities en mogelijkheden van de school? Hoe komt een goed speelplaatsontwerp tot stand? 

De bouwsteen die daar dan weer naadloos bij aansluit is de uitvoering van de werken. Er moeten aannemers gezocht 

worden en een eventueel vergunningsdossier opgestart worden, waarna de spade de grond in gaat.  Er moet ook 

voldoende aandacht gaan naar het verloop van de werf. En dan is het eindelijk zover. De nieuwe speelplaats is klaar, 

waarbij de bouwsteen beheer en gebruik zich opdringt. Wie neemt het onderhoud op? Hoe organiseer je gedeeld 

gebruik? Je neemt deze bouwsteen best al van in het begin van je traject mee. 

Moet een onthardingsproces van een speelplaats zo uitvoerig zijn? Natuurlijk niet. Je kan met een snoezelplek of 

met enkele klimplanten en hagen al een grote sprong zetten in het vergroenen en aangenamer maken van je 

schoolomgeving. Er zijn tal van initiatieven op kleinere schaal die een wereld van verschil maken. Het kan daarbij blijven 

of het kan een goede opstap zijn naar een groter project. Wil je echter op een iets grotere schaal aan de slag met je 

speelplaats en ruimere delen ontharden, dan heeft dit iets meer voeten in de aarde. Je loopt immers het risico dat je 

speelplaats na één schooljaar in een modderpoel verandert en daarmee het draagvlak vervaagt. 
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Zeker als scholengroep of koepel moet je opletten met ondoordachte onthardingsprojecten. Waar voorbeelden 

positief kunnen inspireren, kunnen ze dat ook in de negatieve zin. En ook beelden van slecht uitgevoerde projecten 

kunnen zich als een lopend vuurtje verspreiden onder andere scholen van de groep of koepel. Let bij de aanbesteding 

dus goed op de referenties van ontwerper en aannemer om zeker te zijn dat deze kaas heeft gegeten van speelplaatsen 

ontharden. Je kan bij de onderhandelingsprocedure bijvoorbeeld de vraag stellen hoe ze zullen omgaan met slijtage? Of 

hoe ze de fasering van de werf zien om de werking van de school niet te hinderen?  

TIP: Denk op voorhand niet alleen aan het ontwerp van de speelplaats, maar ook aan het ontwerp 

van je proces. Welke fases kom je tegen? Wie wil je aanspreken en betrekken? En vooral, hoe 

kunnen door een wel overwogen timing de verwachtingen zo goed mogelijk laten overeenkomen 

met de realisaties.  
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Hulplijnen en experts 
Het landschap van organisaties, subsidies en projectoproepen rond speelplaatsontharding is constant in 

beweging. Nieuwe oproepen verschijnen, verdwijnen en zijn afhankelijk van specifieke invalshoeken of de 

locatie van je school. Voor een geüpdatete lijst kun je steeds kijken op klascement.net/thema/speelplaats.  

➢ MOS: MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen 

met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS is provinciaal georganiseerd en kan zeker 

helpen met de participatie en de visievorming van je project.  

➢ MOEV: Een ontharde speelplaats is ook een actieve speelplaats. MOEV is je partner als het gaat over bewegen 

en spelen.  

➢ Goodplanet: Goodplanet voorzag samen met de Vlaamse Overheid de subsidieprojecten van ‘Pimp je 

speelplaats’. Voorlopig is er echter geen nieuwe projectoproep van ‘Pimp je speelplaats’ in opmaak. Op de 

website van ‘Pimp je speelplaats’ staat wel nog steeds stap voor stap uitgeschreven hoe je een 

vergroeningsproces op jouw school best aanpakt.   

➢ Het Springzaad netwerk: Via een digitaal platform kan je in contact komen met professionele organisaties of 

bedrijven die het project op verschillende manieren kunnen ondersteunen of begeleiden tegen betaling.  

➢ Speelmakers: Speelmakers inspireert en ondersteunt jouw school in de ontwikkeling van je visie. Ze begeleiden 

directies, leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen om te komen tot een avontuurlijk en veilig concept.  

➢ De Ambrassade: De Ambrassade is de organisatie voor het Vlaamse jeugdbeleid. Ze ondersteunen en vormen 

een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Als je 

meer wilt weten over het delen van speelplaatsen, zijn zij je eerste aanspreekpunt.  

➢ AGION: AGION subsidieert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen. Schoolbesturen 

kunnen AGION contacteren met vragen over de verschillende subsidiemogelijkheden om een speelplaats 

avontuurlijker te maken. Daarnaast kan AGION je school interessante publicaties en websites over speelplaatsen 

aanreiken. 

➢ Regionale landschappen: Verschillende regionale landschappen hebben eigen trajecten om scholen in hun 

streek te ondersteunen. Regionale landschappen zijn experts als het aankomt op biodiversiteit en natuurlijke 

invullingen.  

➢ Kind & Samenleving: Kind & Samenleving ken je waarschijnlijk van hun ‘pictoplay’ aanpak. Ze ondersteunen 

scholen bij het ontwerp van hun speelplaats waarbij de stem van kinderen op de eerste plek komt.  

➢ BLES: Buiten Leren En Spelen ontwikkelt krachtige speel- en leerplekken met scholen, kinderopvang en 

jeugdwerk. Zo ondersteunen ze spelend leren bij kinderen en jongeren en verbinden hen opnieuw met de 

natuur. Via workshops, procesbegeleiding en ondersteuning op maat helpen ze je speelplaatsproject van de 

grond te komen. 

➢ Gezond leven: Gezond leven kan je helpen een samenhangend schoolbeleid rond gezondheid op te stellen. De 

inrichting van de speelplaats is hierbij een essentieel onderdeel.  

➢ VGC: Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen via het project ‘Buitenspel’ van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie subsidies en begeleiding vragen voor de (her)aanleg van hun speelplaats.  

TIP: Wil je beginnen aan een traject? Contacteer dan vooral de organisaties met de juiste 

invalshoek, kijk hoe zij je vandaag al kunnen helpen en hoe je op hoogte kan blijven van nieuwe 

opportuniteiten.  

https://www.agion.be/omgevingswerken
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De initiator 
Of het nu op de klassieke manier in de raad van bestuur of het directiecomité werd beslist dan wel bottom-up vanuit 

geëngageerde ouders en leerkrachten of vanuit de milieu- of MOS-werkgroep, altijd is er ergens een zaadje geplant dat 

het onthardingsproces in gang trapt. En die eerste stap - hoe anekdotisch ook - is misschien wel de belangrijkste voor de 

toekomst van speelplaatsen in Vlaanderen. Want campagnes, kennisdelingen en ondersteunende organisaties ten spijt, 

moet er altijd iemand de handschoen opnemen. En dat kan iedereen zijn. 

We delen de diverse groep initiatiefnemers gemakshalve op in drie grote groepen, naargelang de dynamiek en 

organisatienoden die te verwachten zijn bij de opstart:  

1. Bottom-up initiatieven van ouders, leerkrachten, werkgroepen en buurten samen aan de ene zijde. 

2. Top-down initiatieven waarbij vanuit de scholengroep, directie of ander managementorgaan een project op de 

agenda wordt gezet. 

3. Initiatieven waar de overheden - en aan de overheid verbonden organisaties - aan de basis liggen van het 

ontharden van een speelplaats.  

 

Bottom-up vanuit leerkrachten, ouders en buurtbewoners 

Bij deze groep ontharders ontbreekt het vaak niet aan ambitie. Die kan ontstaan zijn door een bezoek aan een andere 

school in binnen- of buitenland, door eerdere jobs, door een artikel of zelfs als project voor de eigen kinderen. En dat is 

meteen ook de grote sterkte van bottom-up initiatiefnemers. Het ontharden is er geen kanttekening maar de kern van de 

zaak. Grassroots projecten hebben bovendien vaak een groot draagvlak doordat ze al in vroege fase met participatie en 

visievorming aan de slag gaan.  

Er zijn echter ook valkuilen bij initiatieven van onderuit. Net omdat het project vaak vanuit een vrijwillige basis ontstaat, 

vraagt het veel doorzettingsvermogen en organisatietalent om het te blijven trekken - in het begin dikwijls zonder 

erkenning. Toch moet de continuïteit verzekerd blijven omdat een onthardingsproject wel enkele jaren kan lopen. 

Daarnaast moet het project ook geloofwaardigheid opbouwen bij zij die beslissingen nemen over de 

schoolinfrastructuur. Het moet zich ontdoen van het wollige imago en serieus genomen worden. Beide valkuilen kan je 

aanpakken door van in het begin een robuuste organisatiestructuur op te zetten en een sterk startdossier op te 

bouwen om de boer mee op te gaan.  

Aanstellen van een kernteam 

Een van de eerste stappen in je proces is het aanstellen van een gemotiveerd kernteam of trekker. Deze trekker vormt 

de centrale schakel en moet vooral kunnen enthousiasmeren en organiseren. Deze persoon brengt energie over naar de 

anderen. Het is een uitdaging om de trekker gemotiveerd te houden doorheen het volledige traject dat makkelijk één of 

meerdere jaren in beslag kan nemen, afhankelijk van het project. Vaak wordt gerekend op vrijwilligerswerk buiten de 

normale werkuren, wat snel kan leiden tot frustraties of moeilijkheden bij de opvolging. 

TIP: Kijk als personeelslid van de school ook of er binnen de schooltijd een paar uren per week 

van de werkuren gereserveerd kan worden om aan het onthardingsproject te werken, zo krijgt het 

project een stevige basis. Anders raakt de de work-life balans snel zoek.  

Afhankelijk van de complexiteit van het project, de vaardigheden en de beschikbaarheid van de initiatiefnemers, kan het 

kernteam bestaan uit één persoon of een compact team met verdeelde taken. Zo kan iemand zich bijvoorbeeld 

engageren voor het aanvragen van subsidies, terwijl een ander focust op de participatie en nog iemand op de technische 

randvoorwaarden van het project. De ervaring leert dat een gemotiveerde leerkracht idealiter deel uitmaakt van het 

kernteam, gezien leerkrachten van nature brugfiguren vormen tussen de schoolstructuur, de leerlingen en hun ouders. 

Een organisatiestructuur met continue werking 

In de eerste plaats wil je dat een onthardingsproject ook door blijft gaan, mocht de enige of één van de weinige 

initiatiefnemers verdwijnen. Dat durft wel eens voorvallen wanneer bijvoorbeeld een kind van een geëngageerde ouder 



DRAAIBOEK ONTHARDEN         21 sep. 21 

ONT HAR DEN 

afstudeert of een leerkracht met pensioen gaat. Het is daarom aangewezen om meteen een werkgroep op te richten. 

Dat kan eenvoudig door leerkrachten en ouders op het project te zetten, maar ook meer structureel door bijvoorbeeld het 

project onder te brengen in een vzw-structuur. Voeg daar gerust een logo, stickers, een website etc. aan toe om het 

project een gezicht en naam te geven. Die werkgroep kan klein starten en uitbreiden naarmate je bij het opbouwen van 

de visie en het participatietraject meer en meer mensen betrekt.  

Ook is het goed om daarbij te kijken naar welke specifieke vakkennis er aanwezig is. Kan er iemand subsidiedossiers 

schrijven? Is er een ouder landschapsarchitect, aannemer of sterk in financiën? Als er bij het vormen van de werkgroep 

informeel al expertise binnenkomt, kan je die al in een vroege fase van het project inzetten. Let daarbij wel dat voor het 

ontharden van een speelplaats vaak zeer specifieke kennis nodig is. Begin dus niet te snel aan het opbreken van je 

betondals. Tal van organisaties kunnen je met advies ondersteunen bij de verdere uitbouw van je onthardingsverhaal. En 

zodra het budget daarvoor voorhanden is, wordt sterk aangeraden om een ontwerper te zoeken.  

 

REFERENTIE: ‘Van Grijs naar Groen’ in het Speelparadijs in Halle. Projecten worden bijna altijd 

groter dan oorspronkelijk gedacht en hoe goed je de zaken ook plant of voorbereidt, er zullen 

altijd verassingen opduiken. Daarom is het goed om net zoals in Halle de ambities van in het begin 

hoog te leggen en het traject direct serieus te nemen. Zo ben je bestand tegen een stootje.  

Een goeie werkgroep samenstellen 

Het is belangrijk om bij het opstellen van de werkgroep te denken aan profielen die … 

… sterk zijn in 

dossierbeheer: het 

uitpluizen en opvolgen van 

subsidiekanalen, schrijven 

en aanvragen van dossiers, 

aanbestedingen en 

vergunningen. 

 

… sterk zijn in 

communicatie: mensen met 

een vlotte pen die handig 

zijn met de grafische 

vormgeving en het opzetten 

communicatie- en 

participatietrajecten. 

 

… sterk zijn in financiën: 

naarmate een 

onthardingsproject groeit, 

nemen ook de budgetten 

en verantwoording toe die 

daarbij komen kijken. Als 

die rol niet opgenomen 

wordt door de administratie 

van de school zelf, voorzie 

je die in de werkgroep. 

… kennis hebben van 

technische uitvoering: 

bouwsector, hydrologie, 

biologie, tuin- en 

landschapsaanleg, voeling 

hebben met alles wat 

grondwerk, riolering, 

stabiliteit en aanplanting te 

maken heeft. 

 

… enthousiast zijn en 

onvermoeibaar kunnen 

campagne voeren. 

… het oudercomité en/of de 

buurt vertegenwoordigen. 

 

… leerlingen 

vertegenwoordigen. 

… de directie of de 

scholenkoepel 

vertegenwoordigen. 
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Het organiseren van een werkgroep 

Spot de vaardigheden van 

de werkgroepleden. 

 

 

Zorg voor continuïteit en 

verdeel de werklast. 

 

Maak zo snel mogelijk een 

startdossier om de boer op 

te gaan met praatplannen 

en referenties. 

 

Werkgroepen zijn flexibel. 

Zorg voor een kernteam, 

eventueel aangevuld met 

de ontwerper en belangrijke 

stakeholders. Daarnaast 

verschillende groepen die 

je participatief mee aan 

boord houdt. 

Tot de vergunningsfase is 

het plan in constante flux. 

Bouw flexibiliteit in. 

 

Neem je tijd. Het is een 

marathon en geen sprint. 

Start niet overhaast met 

een kostelijke aanleg die je 

later moet afbreken. 

 

Vier mijlpalen en zorg voor 

een goede communicatie 

met tastbare momenten om 

iedereen blijvend te 

betrekken. 

 

Schakel de vele hulplijnen 

in die er vandaag in 

Vlaanderen zijn. 

 

 

REFERENTIE: De Zevensprong in Leuven. Hier werd een speelplaatswerkgroep opgericht door 

ouders van het oudercomité met expertise en een geëngageerde leerkracht. Onder andere door 

het helder formuleren van een toekomstvisie werden werkuren voorzien voor de leerkracht om aan 

het project te werken.   

Samenwerken met ouders en vrijwilligers  

Om een speelplaats te ontharden heb je vele handen nodig. Samenwerken met honderden vrijwilligers zoals leerlingen, 

ouders en buren lijkt dus evident. Deze vrijwilligers hebben vaak hoge ambities, zijn enthousiast, en houden van 

daadkracht. Heel wat ouders hebben ook eigen expertise die ingezet kan worden en die het project kan versterken. 
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REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Het is belangrijk om ruimte te laten in je project voor ouders 

en buurtbewoners om mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld met een moestuin, een bijenkast, een 

kippenren, … en zorgt voor een grotere groep betrokkenen en dus meer geloofwaardigheid.  

Tegelijk zitten hier ook valkuilen. Werken met een grote groep kost tijd, je groep is misschien geen perfecte afspiegeling 

van de ouders op je school en ambitieuze ouders kunnen ook best koppig zijn als het project niet meer helemaal in de 

door hen gewenste richting gaat. Bedenk op voorhand goed welke rol je wel of niet aan ouders wilt geven. Vrijwillig 

engagement is niet meer hetzelfde als dertig jaar geleden. Mensen hebben een veel drukker sociaal leven en er zijn heel 

wat nieuwe tijdsbestedingen bijgekomen. Voor leerkrachten en ouders is het misschien lang geleden, maar het jeugdwerk 

heeft heel veel ervaring met het werken met vrijwilligers. Jeugdbewegingen kunnen ons dus heel wat lessen leren over 

hoe we met deze nieuwe wensen van vrijwilligers kunnen omgaan.  

De ‘nieuwe vrijwilliger’ is een theorie uit het jeugdwerk en stelt dat mensen tegenwoordige een te groot aanbod aan 

hobby’s en engagementen. De keuze om zich te engageren, bijvoorbeeld voor een langdurig onthardingsproject van de 

speelplaats van zoon of dochter, wordt niet alleen uit altruïsme genomen maar moet ook bijdragen aan de eigen identiteit 

van de ouder en een meerwaarde hebben voor de persoon zelf (werkervaring opdoen, zelfontplooiing, …). Om deze 

nieuwe vrijwilligers te motiveren moeten de taken afgestemd worden op de wensen van de vrijwilliger, ze moeten flexibel 

zijn en liever kort en krachtig. Projectmatig werken ligt daarbij meer in de aard, zodat na een aantal weken/maanden een 

nieuwe uitdaging aangegaan kan worden en vrijwilligers weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Ook is het belangrijk 

dat vrijwilligers hun eigen mening kunnen geven over het project en het gevoel krijgen gehoord te worden. Dit zijn 

belangrijke aandachtspunten om een groep vrijwilligers gemotiveerd te houden.  

PUBLICATIE: Voor meer informatie over werken met vrijwilligers kan je best kijken op de website: 

https://vrijwilligerswerkwerkt.be/.   

Ook niet iedereen verstaat hetzelfde onder ‘meedoen met het project’ en niet al je vrijwilligers moeten per se deel 

uitmaken van je kerngroep en zich volledig engageren. Er zijn verschillende niveaus waarin je de taken en tijdsinvestering 

kunt opdelen. Hieronder een voorstelling van de verschillende mogelijke niveaus a.d.h.v. een schillenmodel, met telkens 

een mogelijke invulling van taken. Je kan dit schillenmodel ook interpreteren voor mate van inspraak, tijdsinvestering, …   

        

 

De evenement-vrijwilliger is de persoon waarvan men soms onterecht 

zegt dat ze “enkel de leuke dingen doen”. Deze vrijwilligers zijn op zoek 

naar leuke van korte duur met veel sociaal contact, zoals een barshift op 

een crowdfundingsavond. Dit soort taken zijn ook ideaal om nieuwe 

mensen aan te trekken in je groep.  

Taakvrijwilligers hebben graag afgelijnde taken zonder veel eigen 

interpretatie. Je kan ze altijd oproepen om mee te helpen, maar hebben 

liever nog niet te veel verantwoordelijkheid. Vb: verslagen maken, 

posters ontwerpen, … 

Multivrijwilligers werken graag in team van 3 à 4 personen. Ze hebben 

graag meer afgelijnde taken, maar waar toch nog steeds een grote 

verantwoordelijkheid gegeven wordt. Vb: contactpersoon met de buurt, 

plantverantwoordelijke, … 

Trekkers hebben graag meer overzicht en grote verantwoordelijkheid. 

Ze zijn ook wel wat te vinden voor ‘beleid’, maar dat hangt natuurlijk af 

van het project. Trekkers zijn vaak voorzitter van verschillende 

subgroepjes.  

Vaste bestuurders zijn graag met beleid bezig en hebben graag grote 

ruimtes om in te freewheelen. Ze dragen echter een grote 

verantwoordelijkheid en begeleiden, ondersteunen en motiveren anderen 

in hun taken.  

vast  

bestuur

trekker 

multi

taak 

evenement

https://vrijwilligerswerkwerkt.be/
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Om een project draaiende te houden is het zeer belangrijk om op elk niveau van vrijwilligersengagement in te zetten, 

zodat er ook een geleidelijke overgang kan plaatsvinden tussen de verschillende vrijwilligers. De evenement-vrijwilligers 

vormen daarvoor de ideale instroom-positie. Het is dus cruciaal om shiften-lijsten voor evenementen te laten invullen door 

potentieel nieuwe vrijwilligers. Geef nieuwe mensen de leuke taken, waardeer ze voor het werk dat ze gedaan hebben en 

vraag of ze het leuk vonden en of ze opmerkingen hebben. Duw ze niet onmiddellijk een nieuwe taak in handen, maar 

wacht enkele dagen/weken om ze opnieuw te contacteren voor een nieuwe uitdaging. Een tevreden vrijwilliger komt altijd 

terug. Vergeet de mensen niet die zich ingeschreven hebben op een van de buitenste schillen. Hun engagement komt 

meestal pas later in het proces. Het kan handig zijn om ergens op te slaan wie zich waarvoor wilde inzetten, zodat je er 

later naar kan teruggrijpen.  

Je probeert dus, langzaam aan, een vrijwilliger te laten groeien binnen je en in zijn/haar engagement. Ook 

omgekeerd kan een vrijwilliger er dus voor kiezen om te ‘zakken’ in engagement. Jojoën tussen de verschillende schillen 

kan overheen verschillende jaren. Het ene moment zet je je heel hard in, het volgende jaar iets minder. Je kan je ook 

perfect op verschillende niveaus bevinden in verschillende projecten.Gebruik het schillenmodel om projecten op te starten 

en personen zich te laten positioneren op een bepaald niveau. Leg voor ieder niveau een lijst aan met wat er van een 

vrijwilliger op dat niveau verwacht wordt. 

In de praktijk:  

- Zoek andere mensen voor de verschillende taken. Dat is niet alleen omdat je dan als trekker niet alles zelf 

doen, maar er zijn ook gewoon vrijwilligers die graag de kleinere taakjes opnemen en er zo bij kunnen horen. 

Verdeel het werk en communiceer dat ook zo. 

- Mensen betrekken bij je ploeg gebeurt best op verschillende niveaus. Laat mensen aanduiden in welke 

vorm ze zich willen engageren voor een project of ploeg. Het werkt ongeveer als de schillen: iemand die zich 

gewaardeerd voelt voor wat hij/zij doet zal zich na een tijd meer inzetten en een groter engagement aangaan.  

- Aan het begin van je vergadering is een brainstorm goed om mensen enthousiast te maken voor de 

verschillende projecten. Enthousiaste mensen zullen sneller engagement aangaan. Laat ze echter niet te veel 

opnemen, dan zullen ze ook niet afhaken. 

- Neem niet meer projecten op dan je ploeg aankan. 

- Vrijwilligers zijn allemaal andere mensen, die verschillende dingen belangrijk vinden in het uitvoeren van een 

project. De ene zal meer op het doel focussen terwijl de andere meer om de mensen geeft die samen tot dat doel 

moeten komen. Nog anderen vinden de manier waarop gewerkt wordt dan weer het belangrijkste. 

Toelating krijgen 

Dromen en plannen maken kan moeilijk aan banden worden gelegd. Je bent vrij om ideeën en ambities volledig zelf uit te 

werken. Maar dat neemt niet weg dat je best informeert wie er allemaal toelating moet geven om een 

onthardingsproces op school te realiseren. Is dat enkel de directie en de raad van bestuur of ook de scholenkoepel of 

een andere grondeigenaar? Wat is de eigendomsstructuur van het terrein en door wie wordt het beheerd? Zijn er delen 

publiek domein een voorwerp voor een gesprek met de (lokale) overheid? Initiators kunnen vaak zelf best inschatten hoe 

ze hun management moeten benaderen. Dat hoeft ook niet allemaal ineens te gebeuren. Je kan aankondigen dat je een 

onthardingsproces wil onderzoeken en een werkgroep voorstellen die regelmatig terugkoppelt. Wel is je eerste verhaal 

best helder en voorzien van een sterke motivatie. 

Startdossier 

Als je met een onthardingsproject wilt starten, ga je sowieso mensen moeten overtuigen. In het begin is zoiets moeilijk 

omdat er nog geen concreet uitgewerkte en doorgerekende plannen op tafel liggen. Een plan bevat minstens enkele 

goede referenties en bespreekt de motivaties en ambities voor het onthardingsproject. Je kadert hierin de meerwaarde 

voor de school en haar pedagogisch programma en als het kan een eerste stappenplan van de verwachte weg daar 

naartoe. Je kan daarbij de verschillende bouwstenen uit dit draaiboek gebruiken alsook het ontwerp spiegelen aan 
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gepubliceerde budgetten en timing van andere projecten. Het hoeft in deze fase nog niet duidelijk te zijn wat je precies 

waar op de speelplaats wil doen. Al kan je het dossier steeds verrijken met eerste schetsen. Al dan niet van je eerste 

beperkte participatiesessies. 

TIP: Om het management mee te krijgen, is er niets zo goed als een overtuigend startdossier. Een 

startdossier is compact omdat je snel en enthousiast je verhaal wil brengen aan mensen met 

weinig tijd. Goede voorbeelden zijn te vinden in tal van handboeken en publicaties. Kies ze 

uiteraard naarmate ze vergelijkbaar zijn met wat er op de school mogelijk zou zijn. Kies 

strategisch ook voor een minimaal en maximaal scenario. 

Belangrijk is dat deze groep zich niet mag laten ontmoedigen door te starten zonder budget. Het is normaal dat een 

onthardingsproject er eentje is van lange adem. Voor een dergelijk bottom-up proces is het zoeken naar budgetten om 

een plan steeds scherper en ambitieuzer te kunnen stellen. Vaak zorgt het binnenhalen van de eerste subsidie dat het 

project aan geloofwaardigheid wint en vaste stek krijgt op de agenda van de bestuursorganen van de school. Het kan 

enkele maanden duren voor die erkenning er komt, maar ze is dé hefboom die het project in een stroomversnelling 

brengt. Tegenover de ontvangen subsidie staat immers een opdracht en een tijdlijn. 

Naast het startdossier kan je ook andere methoden gebruiken om het management en andere belangrijke stakeholders 

te overtuigen van de meerwaarde van het onthardingsproject. Je kan hen meenemen op studiedagen of een afspraak 

vastleggen bij één van de referentieprojecten. 

Top-down vanuit de directie, scholengroep of koepel. 

Projecten die vanuit de directie, scholengroep of koepel gestart worden, worden vaak (maar niet uitsluitend) in tandem 

uitgevoerd met renovatieprojecten van schoolgebouwen. Het positieve daaraan is dat de ontharding al op de agenda 

staat en dat er misschien al een ontwerper en budget voorzien werd om de ontharding mee in goede banen te leiden. 

Naar analogie met de bottom-up initiator is het ook hier goed om er een werkgroep op te zetten om ambities op punt te 

stellen. Zij het dat er in het geval van een verbouwing of nieuwbouw van schoolgebouwen nog extra stappen nodig zijn 

om het ontwerp van de gebouwen en de werking van de werkgroep voor de speelplaats op elkaar af te stemmen.  

Ook hier zijn potentiële valkuilen. Scholengroepen hebben vaak tijd nodig om mee te denken in die transitie van het 

investeren in buitenruimte als leerplek of noodzakelijke chillplek voor welbevinden. Zeker wanneer een onthardingsproject 

eigenlijk gewoon de omgevingsaanleg van een renovatie of nieuwbouw is van een school, zien we dat het 

speelplaatsontwerp er wel eens van tussen valt of dat het ambitieniveau daalt wanneer het budget voor de gebouwen 

uitgeput dreigt te worden. Althans als de subsidies niet exclusief gereserveerd werden voor de ontharding van de 

speelplaats. Dit kan echter wel op voorhand vergrendeld worden in de opdracht van de aangestelde ontwerper.  

Verder moet je de vraag stellen of de ontwerper wel beslagen is in het tekenen van een goed speelplaatsontwerp. Nu kan 

een architect doorgaans wel de ruimte rondom een gebouw mee vorm geven. Het speelplaatsontwerp vereist 

specifieke expertise, denk maar aan kinderosie, die kan opgepikt worden met ondersteunende organisaties zoals MOS 

of bijvoorbeeld een regionaal landschap als hulplijn. Dit moet de ontwerper scherp houden en hem meer laten doen dan 

de louter stedenbouwkundig nodige vierkante meters groen of decretaal verplichte wadi in de hoek van het perceel te 

parkeren.  

Aanbestedingsstructuur/wedstrijd van in het begin open zetten voor een participatietraject en 

duidelijke projectdefinitie 

We hadden het eerder in dit draaiboek over door elkaar lopende bouwstenen. Wanneer een onthardingsproject deel 

uitmaakt van een groter scholenbouwproject moet de visievorming en participatie al plaatsvinden voor de 

projectdefinitie wordt overgemaakt bij het bestek. Zo weten architecten en landschapsontwerpers duidelijk welke 

opdracht hen te wachten staat en kunnen ze daarop anticiperen in hun deelname aan de gunningsprocedure. Een andere 

mogelijkheid is om het participatieve ontwerpproces als onderdeel van de opdracht te definiëren. 
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Verbreden 

Het uitbreiden van een lopende ontwerpopdracht ligt soms juridisch lastig. Dat kan gemiste kansen geven wanneer er 

tijdens het proces een nieuwe potentiële partner van het project opduikt. Ga vooraf het project al eens doorspreken 

met het lokaal bestuur, misschien tonen zij wel interesse om mee te stappen in een vorm van gedeeld ruimtegebruik 

waarbij de grenzen tussen het publieke domein en het schooldomein vervagen. Dit soort gesprek is moeilijk in een 

draaiboek vast te leggen. De boodschap is daar dat voorkomen beter is dan genezen en dat er bij de visievorming best al 

een duidelijk plan op tafel ligt waarbij alle potentiële partners gecontacteerd worden voor de start van het project. Met de 

termijnen en wachttijden voor grote infrastructuurprojecten bij scholen is dit geen evidentie en vereist het maatwerk en 

een goede afstemming met de financiers, bouwheer en ontwerpers om kort op de bal te spelen. 

Interne kennis opbouwen 

Je bent vast trots op je speelplaats eens die in gebruik is. Net zoals jij de mosterd bent gaan halen bij andere projecten, 

staan andere scholen nu vast te springen om een kijkje te komen nemen en te leren van jullie aanpak. Sommige initiators 

bouwden daarom knappe blogs en platformen uit om hun kennis over het project te delen. Een van de meest voor de 

hand liggende acties is het uitnodigen van de scholen uit je directe omgevingen. 

TIP: Werk samen met andere scholen voor communicatieproducten en aanbestedingen. Zo kan je 

makkelijk kosten en tijd delen. 

TIP: Hou bij wat je geleerd hebt. Schrijf je ervaringen, getuigenissen en verwezenlijkingen op, of 

film ze. Dit kan later voor jezelf handig zijn, maar ook voor andere scholen en zelfs voor je lokaal 

bestuur en beleidsmakers. Durf dus zeker naar buiten te komen met je ervaringen. 

TIP: Leer aan anderen wat je zelf geleerd hebt. Door uitwisseling creëer je groepsgevoel en geef je 

andere scholen een vorm van ondersteuning en ervaring die externen onmogelijk kunnen bieden. 

Het werkt inspirerend en enthousiasmerend om te horen wat lukte en tips te krijgen over dingen 

die moeilijker liepen. Thema’s zoals draagvlak, team management, ouders en ondersteuning zijn 

ideaal om met elkaar te delen, want het zijn vaak de kleinere hindernissen die voor vertragingen of 

weerstand zorgen in je onthardingsproces.  

Opzetten van een participatietraject: je school meekrijgen 

Aangezien we hier te maken hebben met een top-down aanpak dient er ook draagvlak opgebouwd te worden bij 

personeel, leerlingen en ouders en moeten zij ook betrokken worden bij het ontwerp. Zoals eerder aangehaald start je 

hiermee voor het gunnen van de opdracht en bouw je terugkoppelmomenten in (zie volgend hoofdstuk). 

Top-down vanuit de overheid 

De voorgaande twee initiatiefnemers behoren voornamelijk toe aan de entourage van de school. Dit zijn echter niet de 

enige actoren die een onthardingsproces in gang kunnen duwen bij scholen. Ook verschillende overheden kunnen zowel 

proactief als reactief een project in gang duwen.  

Proactief 

Een ruimtelijk planner zal een school vaak zien als een grote ruimtelijke entiteit en zal deze vaak opnemen in 

masterplannen en grotere visies op stads- of gebiedsontwikkeling. Een schoolomgeving kan een interessante schakel 

zijn in een regionaal eco- of watersysteem. Of ze kan een mogelijk oplossing bieden voor een lokaal tekort aan 

publieke (speel-)ruimte. Zo kan een lokaal bestuur bijvoorbeeld over de perceelgrenzen lonken naar een school wat 

betreft dubbel gebruik met jeugdbewegingen of de publiek ruimte ontharden, waarbij het aansluiten van een speelplaats 

een meerwaarde zou kunnen zijn. De lokale ruimtelijke context en stakeholders zijn daarbij zeer bepalend voor het te 

volgen proces en moeilijk eenduidig vast te leggen voor heel Vlaanderen.  

Reactief 

Een overheid kan ook vergunningverlener zijn. Via stedenbouwkundige voorschriften en hemelwaterverodeningen 

kunnen er aan een voorgelegd scholenbouwproject voorwaarden en lasten opgelegd worden. Zo kan een bouwcode of 
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RUP een maximale verhardingsgraad opleggen waardoor de consequentie van een nieuwbouw of verbouwing is dat 

elders onthard moet worden. Ook hierbij kunnen door de betrokken actoren verschillende bouwstenen uit dit draaiboek 

ingezet worden om op een doordachte manier deze voorschriften aan te grijpen voor een geslaagd onthardingsproject. 

Een overheid kan dus verschillende modus operandi ontwikkelen voor scholen. We zien ook dat op lokaal en provinciaal 

niveau steeds meer overheden programma’s aanbieden om onthardingsacties te ondersteunen. Dit hoeft niet de vorm 

van subsidies aan te nemen. Expertise die één op één aangewend kan worden om naar de embryonale fase van een 

project te kijken en best practices te delen is net zo waardevol.  

 

REFERENTIE: Immaculata Maria Instituut in Roosdaal. Ontharding in Vlaanderen is geen apart 

project dat alleen beton uitbreekt. Het is een samenwerking van heel veel instanties om 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en is daarom zo complex (bodemattesten, 

bouwvergunningen, subsidies, juiste ontwerpexpertise, communicatie, …). Omringd worden door 

mensen met de nodige professionele expertise is een must. 
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Naar een gedragen visie 
Een duidelijke en ambitieuze visie is cruciaal maar staat er niet op dag één. Het vereist hard werk om draagvlak te 

bouwen en de eerste erkenning komt niet vanzelf. Gelukkig kunnen nog niet ontharde scholen in Vlaanderen ondertussen 

al inspiratie opdoen bij verschillende geslaagde projecten.  

De eerste stappen naar een visie 

Stap 1: Stakeholders identificeren 

Er zijn een aantal stappen waar je alvast mee kunt beginnen zonder dat je al de middelen hebt voor een professioneel 

schetsontwerp of kan rekenen op een breed draagvlak. In deze eerste fase is het nuttig om de belangrijkste 

stakeholders te identificeren. Dat zijn in de eerste plaats leerkrachten en leerlingen als gebruikers van de nieuwe 

speelplaats, maar ook ouders en het onderhoudspersoneel mogen niet vergeten worden.  

Stap 2: Het thema aankaarten 

Een eerste, eerder beperkte maar daarom niet minder enthousiaste, interne communicatiecampagne kan alvast de 

noodzaak van ontharding en de meerwaarde van buiten lesgeven aan een selectie van leerlingen, ouders en 

leerkrachten tonen. Dat kan aan de hand van inspirerende voorbeelden en uitnodigingen voor excursies. De manier 

waarop je dit doet hangt af van je doelgroep en de kanalen die op de school gebruikt worden. Zo kan je bijvoorbeeld een 

eenvoudige blog of een mailing opzetten. Je vangt met deze actie ook vaak al de eerste geïnteresseerden voor een 

werkgroep. 

Alvorens er gewerkt wordt aan een ontwerp is het cruciaal om te weten te komen welke verschillende ambities er 

allemaal zijn bij de verschillende gebruikers. Gangbare ambities zijn meer groen op de speelplaats, meer spelprikkels, 

schaduw tijdens hete dagen, het betrekken van het thema biodiversiteit in de opleidingen, … Een goed zicht op de 

verschillende ambities kan het ontwerp van meet af aan verrijken en voorkomt een te eenzijdige focus. Een juiste 

vraagstelling hierbij is nodig. Zo is een speelplaats geen pretpark waar enkel plezier centraal staat maar een ruimte waar 

ook het educatieve luik en duurzaamheidsaspecten niet mogen ontbreken.  

TIP: Bouw voldoende tijd in voor zelfevaluatie en reflectie met externe partijen, zo kom je later niet 

voor verrassingen te staan. Een handige tool hiervoor is de Roos van Leary. De Roos van Leary is 

een tool om verschillende ambities in kaart te brengen en zo verder in het project conflicten en 

moeizame communicatie te vermijden. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van gedrag. Het 

kan bijdragen aan een verbetering van de interactie tussen leraren en leerlingen, maar ook aan de 

communicatie in het team. In deze tool worden aan verschillende ambities een bepaalde score 

toegewezen. Door dit grafisch weer te geven is het mogelijk om te zien hoe verschillende visies 

scoren ten opzichte van elkaar. De tool wordt best gebruikt in verschillende fases van het project. 

De eerste Roos van Leary kan de huidige situatie analyseren, een tweede opname geeft de visie en 

toekomstige plannen weer en een derde opname evalueert het voorontwerp. 

 

Stap 3: De gebruiken van leerlingen in kaart brengen  

Een volgende stap is om een goed zicht te krijgen op het huidige gebruik van de speelplaats. Via het in kaart 

brengen van anekdotes en gesprekken kunnen zij hun beleving, noden en behoeften binnenbrengen vanaf de eerste 

schetsen. Zo’n mapping kan je zelf doen als stille observator. Of je kan kinderen het gebruik van hun speelplaats in kaart 

laten brengen via tekeningen, anekdotes op een plattegrond, of één van de vele andere methoden die doorheen de jaren 

ontwikkeld zijn door de organisaties als Springzaad, Learning Through Landscapes, Kind en Samenleving, Djapo, BOS+, 

MOS en vele anderen. Scholen kunnen uiteraard ook hun eigen methodes ontwikkelen op maat van hun leerlingen. 

Bedoeling is te weten te komen welke plekken goed werken, hoe ze gebruikt worden en welke plekken of 

infrastructuren nu net pijnpunten zijn. Ook belangrijk is het registreren van de looplijnen en het toekomen en vertrekken 

van leerlingen op school. Die zullen in een latere fase immers belangrijk worden bij het opdelen van de speelplaats in 



DRAAIBOEK ONTHARDEN         21 sep. 21 

ONT HAR DEN 

zones.  Eerder technisch kan je ook al uitzoeken waar leidingen liggen en welke locaties toegankelijk moeten blijven voor 

brandweerwagens 

TIP: Met anekdotemapping probeer je inzichten te verzamelen over het ruimtegebruik van 

personeel en leerlingen op de speelplaats. Welke plekken werken? Waar is nood aan? Wat werkt 

niet op de oude locatie? Observeer, vorm hypotheses en vraag na of ze correct zijn. Geef daarna 

je ruimtelijke analyse in de noden en wensen van gebruikers door aan de ontwerpers. 

Dromen over de toekomst 

Stap 4: De eerste ambitielijnen vastleggen 

Eens je de speelplaats begrijpt, kan je met een beperkt aantal stakeholders -bij voorkeur de leerlingen zelf- aan de slag 

om te dromen hoe een speelplaats er zou kunnen uitzien. Leerlingen spelen, als gebruikers van de plek, een grote rol in 

de ambitiebepaling en visievorming. De mogelijkheden om hen in het verdere traject regelmatig te betrekken door samen 

te dromen, te ervaren, mee te doen, en de blik te verruimen zijn eindeloos. Het geeft hun eigenaarschap over de 

speelplaats en maakt de leerlingen tot de belangrijkste ambassadeurs van het project richting ouders, directie, overheden 

etc. Maar het vormt ook een nieuwe generatie burgers die van dichtbij en van jongs af aan een onthardingsproces 

ervaren en met natuur in contact komen. Dit zal later zijn maatschappelijke vruchten afwerpen. 

Zulke sessies start je best met een hoop goede voorbeelden. Dat kan open en breed. Maar je zou dergelijke sessie ook 

kunnen structureren met instrumenten als Pic2play, of een tekenwedstrijd. Het is bij dergelijke momenten belangrijk dat je 

doorvraagt naar de motivatie van bepaalde keuzes en niet alleen ideeën verzamelt. Met iets oudere deelnemers kan je 

ambities oplijsten en tegenover elkaar afwegen.  

TIP: Scholen zijn altijd deel van een ruimere schoolomgeving. Zie de school, of toch sommige 

delen aan de rand van het domein als deel van de publieke ruimte en vice versa. Misschien valt 

een deel van de publieke ruimte rondom de school wel te betrekken in het project, waardoor 

nieuwe partners en eventueel zelfs nieuwe subsidiekanalen hun intrede vinden in het project.  

 

REFERENTIE: Heilig Hart College in Halle. In het Heilig Hart College te Halle lag de volledig 

geasfalteerde speelplaats naast een groene strook van een aangrenzend park. Door een goede 

communicatie met de stad werd het park geïntegreerd in de school via het project. De stad denkt 

na over het aanleggen van geveltuintjes en het bijdragen van uren in onderhoud in ruil voor het 

openstellen van de speelplaats. Let wel, concrete afspraken rond gedeeld ruimtegebruik zijn 

moeilijk om op voorhand volledig vast te leggen als de werken nog niet doorgevoerd zijn.   
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REFERENTIE: GTS in het kader van Merchtem Breekt Uit! De schoolsite in Merchtem, met 

verschillende volledig verharde speelplaatsen heeft in de winter te weinig beschutting tegen de 

regen en in de zomer tegen de zon. In dit project was het hitte-eilandeffect de belangrijkste 

aanleiding voor het onthardingsproject en net daarom pogen de initiators van het project ook het 

parkeerpleintje voor de school mee te betrekken. Op die manier is er meer ruimte voor kinderen 

dan voor auto’s voor de schoolpoort.  

Stap 5: Maak een synthesekaart en ambitienota 

Met al deze informatie kan je een eerste keer aan de slag om een synthesekaart/schetsontwerp en ambitienota te 

maken. Probeer zoveel mogelijk te vatten in deze documenten en doe uitspraken op korte én lange termijn. Als er 

sommige ambities of vragen onverenigbaar zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte, kun je verschillende scenario’s 

maken en deze later tegen elkaar afwegen en knopen doorhakken.  

TIP: Maak een ambitiekader of charter. Een ambitienota is een tool om je visie te synthetiseren en 

een project af te lijnen. Maar een ambitienota kan ook de vorm van een charter aannemen. Zo’n 

charter kan samen met alle stakeholders worden opgesteld, publiek voorgesteld en ondertekend 

worden. Zo maakt het document de brug tussen doelstellingen en engagement. De ambitienota 

wordt zo ook een communicatieve tool en een document waarnaar door alle partijen kan 

teruggegrepen worden bij mogelijke conflicten in de toekomst. 

 

Je visie bewaken 

Flexibel en open 

Onthoud dat visie- en ambitievorming flexibele en open processen zijn. Een visie kan altijd evolueren, verbreden of 

verdiepen. Zorg dat je altijd open staat voor nieuwe input en dat je visie en ambities niet (zoals je huidige speelplaats) 

vast gebetonneerd zijn voor de komende 30 jaar.  

 

c 
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REFERENTIE: Park Piot bij de school Heilig Graf in Turnhout. In Turnhout veranderde door een 

subsidie de timing van het vergroeningsproject. Een flexibel planproces is nodig om hiermee om 

te gaan. 

Gebruik de hulplijnen 

Je bent op een punt aangekomen dat de haalbaarheid van ideeën getoetst moet worden. Je gaat best na van welke 

hulplijnen je daarbij gebruik kan maken. Zo hebben verschillende steden en gemeentediensten en programma’s die 

maar wat graag meewerken aan dergelijke projecten. Is er al een budget beschikbaar? Zoek dan naar contactgegevens 

bij geslaagde referentieprojecten om een ontwerper of ontwerpbegeleider in te schakelen. 

Eerder in dit handboek vermelden we in de rubriek hulplijnen en experts al behoorlijk wat organisaties die bezig zijn met 

dit onderwerp en ook onderaan vind je de referentielijst met interessante voorbeeldprojecten of –publicaties.  

 

REFERENTIE: Basisschool de Plataan en GTS Merchtem. De initiators van het onthardingsproject 

in Merchtem zijn zelfstandig aan de eerste stappen van het traject begonnen maar concludeerde 

vrij snel dat een studiebureau toch geen overbodige luxe was om de plannen uit te tekenen en 

mee op te volgen. Hoewel er ook al expertise was bij het lokale gemeentebestuur, had het 

studiebureau waarmee ze samenwerkte meer gerichte kennis van wat exact nodig was.  

Net als bij elk project waar je draagvlak opbouwt, is het van belang regelmatig terug te koppelen en belangrijke 

wijzigingen te duiden. Zo niet riskeer je buren, leerkrachten, leerlingen en ouders tegen je in het harnas te jagen. Het 

bewaken van de visie is niet enkel nodig wanneer er iets geschrapt wordt om technische, budgettaire, veiligheids- of 

stedenbouwkundige redenen. Je kan ook beslissen om een nieuwe visie-oefening te houden om deze bij te stellen 

wanneer iets in de positieve zin meezit. 

 

REFERENTIE: Athena Campus Drie Hofsteden in Kortrijk. Vertraging is niet altijd negatief. Deze 

school werkt momenteel met een tweede ontwerpbureau dat meer technische knowhow heeft en 

de waterinfiltratie op een kritische manier bekijkt. Indien vooraf niet voorzichtig omgesprongen 

wordt met technische details, kunnen problemen (zoals wateroverlast) die later in het project 

komen bovendrijven veel moeilijker weg te werken zijn.  

 

c 

c 
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Participatie en communicatie 
Participatie heeft als belangrijkste doel om de kwaliteit van een project te verhogen. In een context van een 

speelplaatsvernieuwing zijn er heel wat belanghebbenden die zinvolle kennis kunnen bijbrengen. Enkel wanneer 

informatie, noden en wensen vanuit verschillende hoeken verzameld worden, kan dit plan een echt succes worden.  

Daarom is participatie onmisbaar en kan een participatietraject helpen om meer en betere argumenten en kennis te 

verwerven om tot betere beslissingen te komen. Het is vaak niet realistisch dat alle belanghebbenden tot eenzelfde visie 

komen over de toekomstige speelplaats. Een volledige consensus bestaat niet en naast de argumenten van gebruikers 

zijn er natuurlijk nog heel wat andere randvoorwaarden die beslissing zullen kleuren.  

Participatie dient dus als een aanvullende bron van kennis die mee stuurt naar een breed gedragen oplossing. Draagvlak 

hangt echter ook af van heldere communicatie, verwachtingsmanagement en duidelijke informatie. Soms kan het 

bijvoorbeeld zijn dat een preventieadviseur een harde lijn moet trekken, daar waar men in het participatiemoment andere 

ideeën had. Wanneer deze randvoorwaarden niet op voorhand wordt gecommuniceerd, zullen bijkomende conflicten 

ontstaan.  

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Communicatie en zichtbaarheid zijn belangrijke 

aandachtspunten tijdens het hele onthardingsproject. Als je van onderuit werkt, kan een 

campagne met een website, blog, logo, banners, enzovoort een positieve impact hebben. Maar 

ook een feest organiseren is een goede communicatiestap. Door elke mijlpaal te vieren (oprichting 

vzw, goedkeuring vergunning, begin betonboren, …) groeit het enthousiasme en de bekendheid 

van je project.  

Uit een participatief traject komen nieuwe ideeën voort die niet per se in lijn liggen met de initiële doelstellingen. Ook 

hiervoor moet ruimte zijn, want je kan onmogelijk exact voorspellen waar het traject naartoe evolueert. Wees eerlijk over 

welke elementen van het eindbeeld al vast liggen, zodat deelnemers zich niet bekocht voelen door schijnparticipatie. Dit 

spanningsveld kan vooraf voor onzekerheid zorgen bij de projectpartners. Maar met een transparant proces zullen de 

voordelen van participatie altijd de moeite lonen.  

Daarnaast zorgt participatie voor draagvlak en betrokkenheid omdat de stakeholders zelf mee vorm kunnen geven aan 

hun omgeving. Verschillende koppen bij elkaar brengen, om na te denken over een door hen gedeelde ruimte, zal leiden 

tot een sterkere sociale cohesie en in sommige gevallen zelfs tot op het niveau dat ouders en buurtbewoners initiatief 

nemen om mee de schouders onder het project te zetten.  
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REFERENTIE: De Brug in Roeselare. Eens je draagvlak vindt bij je achterban gaan de deuren 

verder open naar stakeholders, ambtenaren en burgers. Dit is het moment om een brede 

participatiecampagne uit te rollen, zodat de insteken nog diverser worden. Misschien zal daardoor 

niet iedereen 100% tevreden zijn, maar je gaat op zoek naar een werkbare tussenweg.  

Stap 1: Draagvlak bij directies en management 

We bespraken eerder al dat er bij gebruikers, maar ook bij het management, aan draagvlak moet worden gewerkt. Dit 

doe je best van in het begin, parallel met de visieopbouw. Een compact startdossier met motivatie, referenties en een 

duidelijk pedagogisch model moet op het gepaste moment op tafel worden gelegd. Liefst doe je dit zo snel mogelijk, 

voordat er geruchten ontstaan over het project, maar wel pas nadat je startdossier voldoende inhoud heeft.  

Het is perfect mogelijk dat je in een vroege fase geen toestemming krijgt voor een groot project, maar dat de deur wel 

geopend wordt voor een lichter verkenningstraject. Dit kan een voordeel zijn omdat je zo het project stapsgewijs en 

organisch kan laten groeien. Eens het traject vaart maakt en je de eerste subsidies binnen krijgt, moet er natuurlijk 

geschakeld worden en is een korte lijn met de directie of een vertegenwoordiging ervan in de werkgroep noodzakelijk. 

PUBLICATIE: Toolbox participatieve ontwikkeling van groene leefstraten van Bond Beter 

Leefmilieu en Natuurpunt CVN. https://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/groene-

leefstraten-een-participatief-traject-naar-meer-groen 

Stap 2: Draagvlak verder verbreden 

1. Eens het management mee is en de eerste visie op papier staat, kan je het draagvlak gaan verbreden en 

soortgelijke oefeningen herhalen met een uitgebreidere groep stakeholders.  

2. Vanaf dat moment kom je ook met brede communicatie naar buiten richting alle belangrijke partijen (volledig 

personeelsteam, alle leerlingen en ouders, …).  

3. In een daaropvolgende stap is het wenselijk om aan tafel te zitten en mogelijke samenwerkingen te bekijken, 

maar ook om te luisteren welke kansen en vereisten komen vanuit de gemeentelijke diensten (ruimtelijke 

ordening, jeugd, publieke ruimte, …) Lokale overheden en (jeugd)verenigingen zijn immers vaak opzoek naar 

ruimte, hieruit kunnen interessante wisselwerkingen ontstaan. 

4. Eventueel kan je ook buurtbewoners en naburige verenigingen betrekken met gerichte workshops over 

thema’s die tijdens de verkenningsfase aan de oppervlakte kwamen en om te kijken waar kansen zitten voor 

gedeeld gebruik en gedeelde kosten. Dit moet niet gezien worden als eenrichtingsverkeer. Het kan best zijn dat 

buren mee willen instaan voor onderhoud, bijen willen houden of logistieke en materiële steun kunnen leveren bij 

de uitwerking van het project. 

5. Aan het einde van dat traject zou je in staat moeten zijn een concrete projectdefinitie te schrijven. Dit is nog 

geen voorontwerp maar wel een volledige lijst van alle betrokkenen en hun doelstellingen, zodat je het eerste 

voorontwerp of een ontwerpwedstrijd kunt beoordelen.   
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6. De investering in een degelijk uitgewerkt voorontwerp, praatplan of voorlopige maquette kan het project tot een 

hoger niveau brengen. Het geeft iets tastbaars om ruimtelijk over te discussiëren. Een degelijk plan vergroot je 

geloofwaardigheid bij overheden en opent deuren naar subsidies en nieuwe partners. Het kan ambitie 

aanscherpen, nieuwe inzichten toevoegen, problemen blootleggen en het is een uitstekend participatie-

instrument. Meer daarover lees je bij de bouwstenen financiering en ontwerp. 

 
 

REFERENTIE: Har(d)t voor groen in Sint Andries. In dit onthardingstraject zijn weinig grote 

obstakels opgedoken en dat heeft het project volgens de trekkers te danken aan de brede 

communicatie en participatie die voorafging aan het definitieve ontwerp. Doordat het project ook 

externe partners aanbelangt werd er van meet af aan duidelijk en breed gecommuniceerd. In dit 

traject liet men zich begeleiden door een ontwerpbureau dat hen wees op de bredere 

opportuniteiten voor de site. Zo is men de contouren van het project ruimer gaan bekijken en werd 

er nauwer samengewerkt met de naburige basisschool.  

Interessante publicaties over participatie 

➢ Om een inspraakmoment voor jonge kinderen vorm te geven, biedt de website van Kind en Samenleving 

heel wat inspiratie. https://k-s.be/publicaties/  

➢ Picto-play tool bevat speelse icoontjes waarmee kinderen zelf kunnen ontwerpen én afwegingen maken. 

Desgewenst kan deze tool voor groenaanleg worden verfijnd. https://k-s.be/kindgerichte-publieke-

ruimte/inspraak-en-participatie/picto-play-een-creatieve-manier-om-kinderen-inspraak-te-geven/ 

➢ Ook het netwerk van Springzaad vzw biedt heel wat informatie over participatie met kinderen en jongeren. 

https://www.springzaad.be/aan-de-slag/participatie/ 

➢ De onthardingslessen van de eerste twee generaties proeftuinen ontharding geïnitieerd door 

Departement Omgeving staan gebundeld in het Proeftuinen Ontharding: Procesboek dat binnenkort 

uitkomt. https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora 

➢ Handboek Participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten geeft methodieken weer hoe ouderen 

kunnen participeren in besluitvoering in de zorg- en welzijnssector. De methodieken uit dit handboek zijn 

echter ook zeer toepasbaar in scholen. https://www.beteroud.nl/participatie/handboek-

ouderenparticipatie-zorg-welzijn 

➢ De participatiewijzer helpt met de keuze van de juiste set van participatiemethoden voor 

burgerparticipatie. www.participatiewijzer.nl 

➢ Een interessante overzichtspagina over participatieve processen binnen de Vlaamse Overheid. 

https://overheid.vlaanderen.be/participatie  

➢ Brochure rond bewonersparticipatie: https://www.dorpsbelangen.be/wp-

content/uploads/2021/05/Brochure-bewoners-participatie-wordt-gesmaakt.pdf  

https://k-s.be/publicaties/
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/inspraak-en-participatie/picto-play-een-creatieve-manier-om-kinderen-inspraak-te-geven/
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/inspraak-en-participatie/picto-play-een-creatieve-manier-om-kinderen-inspraak-te-geven/
https://www.springzaad.be/aan-de-slag/participatie/
https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora
https://www.beteroud.nl/participatie/handboek-ouderenparticipatie-zorg-welzijn
https://www.beteroud.nl/participatie/handboek-ouderenparticipatie-zorg-welzijn
http://www.participatiewijzer.nl/
https://overheid.vlaanderen.be/participatie
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/05/Brochure-bewoners-participatie-wordt-gesmaakt.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/05/Brochure-bewoners-participatie-wordt-gesmaakt.pdf
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➢ De werkmap ‘Oprechte deelneming’ uitgegeven door het kinderrechtencommissariaat bundelt 

inspirerende ervaringen van basisscholen rond leerlingenparticipatie: 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/werkmap-oprechte-deelneming  

➢ De toolbox Participatiestudio gelanceerd door VRP, UHasselt, Endeavour en andere experts bundelt 

lessen uit verschillende participatiestudio’s. De toolbox bevat methodieken en reflectiekaders om een 

eigen participatietraject op te zetten. https://participatiestudio.be/#over   

➢ Het project ‘leren participeren’ onderzoekt hoe men participatievaardigheden kan aanleren en/of 

aanscherpen. Deze website is een verslag van een leerproces op zoek naar aanbevelingen, 

randvoorwaarden en instrumenten die je als collectief kan inzetten om samen te leren participeren. 

www.lerenparticiperen.be  

➢ Een toolkit als leidraad voor het initiëren, organiseren en uitvoeren van participatieprocessen bij fysieke 

projecten. https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/ROTTERDAM_2010_0002.pdf  

➢ Een gids vol participatieve methodes. 

https://ist.vito.be/nl/pdf/boekengidsenbrochures/participatievemethodendeel_1.pdf  

➢ Jeugddienst Globelink heeft heel wat inspirerende en participatieve projecten met 16+’ers. 

https://www.globelink.be/  

Spelregels voor een goed participatietraject 

Een goed uitgewerkt participatietraject is de sleutel naar het betrekken van (meer) actoren en het vergroten van het 

draagvlak voor een project. Maar om participatie te doen slagen, moet er voldaan worden aan enkele kernvoorwaarden. 

Onderstaande lijst biedt een aantal ‘basisregels’ die je best in het achterhoofd houdt wanneer je een participatiemoment 

vormgeeft.   

Aan de start van je participatietraject 

• Een stakeholderanalyse dient om te weten te komen welke doelgroepen of sleutelpersonen nodig zijn 

voor of invloed hebben op het project. Probeer dus voor het participatiemoment een lijst op te stellen van 

verschillende stakeholders. Hieronder vind je enkele vragen die daarbij kunnen helpen:  

o Wie wordt (positief/negatief) beïnvloed door de veranderde situatie?  

o Van wie wordt de werk- of leefwijze aangepast? 

o Welke lokale diensten zijn betrokken? 

o Bij wie ligt de macht om zaken effectief te veranderen? 

o Wie kan bijdragen aan een oplossing? 

• Heldere communicatie moet voorzien worden over wanneer en hoe verschillende participatiemomenten 

zullen zijn. 

• Geef bij de start van het traject en op alle verdere contactmomenten telkens duidelijk de doelstellingen 

en de stand van zaken van het project mee.  

• Zorg dat de interactie met bewoners verder gaat dan enkel informeren; geef burgers een stem, luister 
en maak op voorhand voor jezelf en de deelnemers duidelijk wat nog open staat voor discussie en wat niet. 
Geef mee welke technische of andere harde randvoorwaarden gerespecteerd moeten blijven.  

• Zorg voor een aanpasbaar proces. In elk traject komt men onverwachte situaties of nieuwe 

opportuniteiten tegen. Bouw op voorhand ruimte en tijd in om hiermee om te gaan.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/werkmap-oprechte-deelneming
https://participatiestudio.be/#over
http://www.lerenparticiperen.be/
https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/ROTTERDAM_2010_0002.pdf
https://ist.vito.be/nl/pdf/boekengidsenbrochures/participatievemethodendeel_1.pdf
https://www.globelink.be/
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• Probeer voor de verschillende fases van het project een specifieke aanpak te voorzien. Het is heel 

moeilijk om alle stakeholders in het hele traject even nauw betrokken te houden. Denk daarom goed na 

over welke stakeholders voor welke fase ingezet kunnen worden.  

• Zorg voor voldoende wederzijds vertrouwen. Neem het traject ernstig en ga op voorhand (ook met de 

betrokken burgers) in gesprek over verantwoordelijkheden en inbreng.   

• Maak duidelijk hoeveel tijd participatie van de participanten vraagt vooraleer ze meestappen in een 

proces.  

Tijdens je participatietraject 

• Zorg dat het ontwerp aansluit bij de leefomgeving van deelnemers. Een degelijk verkennend onderzoek van 
ambities en gevoeligheden in de beginfase levert later in het traject tijdswinst op.  

• Participatietrajecten trachten vaak een brede en grote groep mogelijke gebruikers te bereiken. Zet daartoe in op 
duidelijke boodschappen, herkenbare vormgeving en verschillende communicatiekanalen.  

• Niet ieder traject hoeft per definitie met een grote groep mensen te worden gelopen. Soms loont het om met 
specifieke groepen meer in detail verder te werken op bepaalde thema’s en later terug samen te komen. 
Differentieer tussen kleine en grote groepen, werk thematisch of per actorgroep.  

• Breng verschillende groepen later in een traject altijd weer samen en laat deze groepen of thema’s gecontroleerd 
met elkaar botsen. Alleen zo krijg je een geïntegreerd en multidisciplinair inzicht in het ontwerp.  

• Probeer continuïteit in het traject te houden. Als dit niet lukt in het participatief proces, dan wel in de 
communicatie.  

 Naar het einde van je traject 

• Een goed participatietraject heeft een duidelijke afsluiter, nl. een slotevenement, een website, een eindbundel. 
Denk na over welke vorm van eindproduct het meest activerend en overtuigend werkt om je doelstelling te bereiken.  

• Bespreek niet alleen de ruimtelijke aspecten, maar maak ook al in het participatief stadium afspraken over beheer, 
verantwoordelijkheden en inbreng. 

• Er zijn verschillende organisaties gevorderd in het participeren bij schoolprojecten. Je kan instrumenten 

gewoon van hun website plukken of hen contacteren voor advies. Kijk hiervoor in de eerdere lijst met publicaties 

of in de literatuurlijst vanachter.  
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Participatietools 

In dit hoofdstuk vind je een uitgebreide lijst van mogelijke participatietools. Om hierin makkelijk te selecteren, kreeg elke 

tool een aantal bijhorende symbooltjes. Hiermee kun je makkelijk zien voor welke doelgroep deze tool het meest geschikt 

is, wel participatieniveau je hiermee bereikt en in welke fase je de tool kunt inzetten.  

Doelgroepen Participatielader Fase

 Leerlingen Basisonderwijs 

 Leerlingen Sec. onderwijs 

 Leerkrachten 

 Onderhoudspersoneel 

 Ouders 

 Buurtverenigingen 

 Buutbewoners 

 Meebeslissen 

 Coproduceren 

 Adviseren 

 Informeren 

 Ervaren 

 

 

 

 Visievorming 

 Conceptontwikkeling 

 Ontwerp 

 Werffase 

 Ingebruikname

 

 

De buurtnota  

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
 

Fase: 
   

Uitleg: Een buurtnota is een document dat in samenspraak met de buurt wordt opgemaakt en 

waarmee de buurt haar ambitie, visie en gevoeligheden expliciet kan kenbaar maken aan de 

bouwheer en ontwerpers. Een buurtnota kan uitspraken doen over prioritaire thema’s, ideeën, 

randvoorwaarden, … en wordt in een aantal workshops samen geschreven. Gelijkaardig zou je 

ook een oudernota of personeelsnota kunnen schrijven.  

Rondzendbrief 

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
 

Fase: 
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Uitleg: Een rondzendbrief wordt gebruikt om grote aantallen mensen te informeren. Ze wordt 

verspreid via gekende kanalen (bestaande nieuwsbrieven, website, buurtkrantje, …).  

Communicatieplan 

Doelgroep: 
      

Participatietrap:  
 

Fase: 
     

Uitleg: Een communicatieplan beschrijft op voorhand hoe men buurtbewoners, ouders en personeel 

op de hoogte wil blijven doorheen het proces. Deze is zeker aan te raden bij moeilijkere en 

langlopende projecten. 

Roos van Leary  

Doelgroep: 
    

   

 

Participatietrap:  
   

 

Fase: 
  

 

Uitleg: De Roos van Leary is een tool om 
verschillende ambities in kaart te brengen en 
zo verder in het project conflicten en 
moeizame communicatie te vermijden. De 
Roos van Leary helpt bij het analyseren van 
gedrag. Het kan bijdragen aan een 
verbetering van de interactie tussen leraren 
en leerlingen, maar ook aan de 
communicatie in het team. In deze tool 
worden aan verschillende ambities een 
bepaalde score toegewezen. Door dit 
grafisch weer te geven is het mogelijk om te 
zien hoe verschillende visies scoren ten 
opzichte van elkaar. De tool wordt best 
gebruikt in verschillende fases van het 
project. De eerste Roos van Leary kan de 
huidige situatie analyseren, een tweede 
opname geeft de visie en toekomstige 
plannen weer en een derde opname 
evalueert het voorontwerp.  

 

Ambitienota/Charter 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
   

Fase: 
  

onder

boven

samentegen

opstandig

terug

getrokken
afhankelijk

concur-

rerend
leidend

meewerkend

agressief helpend
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Uitleg: Een ambitienota werd eerder al beschreven als een tool om je visie te synthetiseren en een  

project af te lijnen. Maar een ambitienota kan ook de vorm van een charter aannemen. Zo’n 

charter kan samen met alle stakeholders worden opgesteld, publiek voorgesteld en 

ondertekend worden. Zo maakt het document de brug tussen doelstellingen en engagement. 

De ambitienota wordt zo ook een communicatieve tool en een document waarnaar door alle 

partijen kan teruggegrepen worden bij mogelijke conflicten in de toekomst. 

 

 

Buurt- of ambitiebar  

Doelgroep: 
      

Participatietrap:  
   

Fase: 
    

Uitleg: Informeel moment waarop buren, personeel en leerkrachten worden geïnformeerd over het 

transformatieproces op de school. Dit kan een moment zijn om de eerste stappen richting 

ambitienota/charter te zetten of om enkel het proces uit de doeken te doen. 

 

Praatplan  

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
  

Fase: 
  

Uitleg: Een praatplan is een snelle schets op basis van ambities, maar laat nog veel ruimte voor 

aanpassingen. Dit zal als basis dienen voor de eigenlijke ontwerpen en kan voor, na of tijdens 

het bestek worden opgemaakt. Dit product wordt gekoppeld aan workshopsessies om verdere 

keuzes te maken. 

 

 

ww 
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REFERENTIE: De Zevensprong in Leuven. Praatplannen maken onderwerpen bespreekbaar en 

zorgen dus voor meer concrete feedback. Een praatplan kan opgedeeld worden in onderdelen die 

al vast staan en mogelijk wensen. Het geeft bovendien een duidelijk beeld van de schaal van de 

speelplaats. 

Focusgroep  

Doelgroep: 
      

Participatietrap:  
   

Fase: 
    

Uitleg: Een focusgroep is een gestructureerd gesprek met een kleine groep belanghebbenden (max. 

12 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider. Een focusgroep is een eenvoudige 

en flexibele methode en voelt aan als een gewoon gesprek, waardoor deelnemers hun 

opvattingen langzaam kunnen bijstellen en ontwikkelen.  

Praatcafé:  

Doelgroep: 
      

Participatietrap:  
   

Fase: 
     

Uitleg: Een praatcafé is een informelere vorm van de focusgroep en kan met meer mensen worden 

uitgevoerd. De deelnemers zitten samen in kleine groepjes en bespreken daar een bepaald 

thema met een gespreksleider die het gesprek met zachte hand leidt en capteert. Regelmatig 

kunnen groepjes opnieuw worden samengesteld zodat ideeën verspreid raken. Aan het einde 

hou je best een plenaire sessie om de belangrijkste ideeën en conclusies samen te vatten.  

Enquête 

Doelgroep: 
      

Participatietrap:  
    

Fase: 
   

Uitleg: Het grote voordeel van een enquête is dat je snel veel mensen, maar ook veel verschillende 

groepen, kan bevragen en dat je antwoorden makkelijk met elkaar kan vergelijken. Een 

enquête werkt het best met gerichte vragen. 

Reageertools (online/offline) 

Doelgroep: 
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Participatietrap:  
   

Fase: 
   

Uitleg: Wanneer men van grotere groepen gebruikers input verwacht, of wanneer men langere tijd 

mensen wil blijven betrekken, kan het helpen om kanalen open te stellen waar mensen vrij 

kunnen reageren op hun eigen tempo (postbus, website, forum, …). 

Ideeënbus (online/offline) 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
 

Fase: 
  

Uitleg: Een ideeënbus is een fysieke of digitale verzameldoos voor voorstellen en is dus een zeer 

open manier van bevragen in tegenstelling tot een enquête en een reageerplatform. Ze werkt 

goed in combinatie met een ambitienota of een enquête. 

Proefopstelling/tijdelijke projecten 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
  

Fase: 
  

Uitleg: Een deel van het plan kan eventueel al tijdelijk of voorwaardelijk worden aangelegd. Denk 

hierbij aan voldoende voorafgaande communicatie en hou voor- en nabesprekingen, zodat de 

leerinzichten goed kunnen worden meegenomen. Omdat transitieprocessen zeer lang duren 

(zeker voor kinderen) is de nood aan tijdelijke projecten zeer belangrijk. 

Anekdotemapping  

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
        

Fase: 
   

Uitleg: Met anekdotemapping probeer je inzichten te verzamelen over het ruimtegebruik van 

personeel en leerlingen op de speelplaats. Welke plekken werken? Waar is nood aan? Wat 

werkt niet op de oude locatie? Observeer, vorm hypotheses en vraag na of ze correct zijn. 

Geef daarna je ruimtelijke analyse in de noden en wensen van gebruikers door aan de 

ontwerpers. 
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REFERENTIE: Het Reddingenhof in Leuven. Hier werkte men met proefopstellingen om het 

ontwerp te testen en slimme aanpassingen te doen. Lees meer over proefopstellingen in het 

Procesboek van de proeftuinen ontharding van het Departement Omgeving.  

Terreinwandelingen en -discussies:  

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
   

Fase: 
   

Uitleg: Een terreindiscussie is veel concreter dan een gesprek rond een tafel. De deelnemers kunnen 

met eigen ogen de realiteit zien en de impact van vergroeningen inschatten. 

Inspiratiebezoeken 

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
  

Fase: 
  

Uitleg: Het bekijken van referentieprojecten levert vaak nieuwe inspiratie. Zeker voor directies en 

praktisch ingestelde stakeholders kan een bezoek waarin ervaringen gedeeld worden bijzonder 

veel frisse ideeën opleveren. 
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REFERENTIE: De Zevensprong in Leuven. Ga net als de Zevensprong op bezoek bij andere 

projecten en neem je directie mee!  

Consultatiebureau 

Doelgroep: 
     

Participatietrap:  
  

Fase: 
   

Uitleg: In combinatie met een infovergadering of scenariozuilen kunnen mensen individueel op 

consultatie bij de ontwerper/bouwheer. Hiermee gaan we in detail in op de vraag "wat wit dit 

zeggen voor mij". Zeker nuttig wanneer mensen voor de eerste keer met nieuwe plannen 

geconfronteerd worden en geen deel uitmaken van een stapsgewijs proces. 

Speeltijdsessies/klassessies 

Doelgroep: 
  

Participatietrap:  
   

Fase: 
    

Uitleg: Tijdens de speeltijd of toegewezen lesuren is er een werkgroep die aan (deelprojecten van) de 

nieuwe speelplaats kan werken. Dit type van co-creatie bouwt ownership bij de studenten en 

steunt sterk op eigen kennis van leerlingen. 

Design challenge - Ontwerpweek 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
  

Fase: 
   

Uitleg: Een ontwerpwedstrijd voor leerlingen om hun ideale school te ontwerpen. Deze wedstrijd voedt 

niet allen de ontwerpopdracht en het programma van eisen, maar is ook makkelijk te 

ww 
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integreren in verschillende lessen. Vooral belangrijk is dat er niet alleen functies opgesomd en 

getekend worden, maar ook de beweegredenen worden onderzocht. 

Plandag ‘gedeelde speelplaats’ 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
  

Fase: 
   

Uitleg: Op een plandag worden de organisatiestructuren en praktische kanten van gedeeld gebruik 

besproken. De resultaten van plandagen zitten niet (uitsluitend) in het ruimtelijk ontwerp maar 

in een actieplan of afsprakenkader. 

Werfinrichtingsplan  

Doelgroep: 
    

Participatietrap:  
  

Fase: 
 

Uitleg: Een werfinrichtingsplan kan op verschillende momenten worden opgesteld, tijdens het 

vergunningstraject, bij de aanstelling van de aannemer, … Belangrijk is dat hierbij alle 

personeelskaders betrokken worden en dat het praktisch en concreet beantwoordt aan de 

vragen waar personeelsleden mee zitten. 

Werfacties: bouwacties, plantacties, …   

Doelgroep: 
    

Participatietrap:  
  

Fase: 
  

Uitleg: Het aanplanten of meewerken aan de nieuwe speelplaats kan ingekleed worden als een 

feestelijke dag met heel wat randanimatie en informatie. Het is een ideaal moment om een 

breder publiek te betrekken. Evenementen kunnen een communicatief, sensibiliserend of 

wervend karakter hebben en vergroten het ownership over een project. 

Werfbezoek  

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
  

Fase: 
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Uitleg: Werfbezoeken zijn niet alleen leerrijk, maar zijn vooral belangrijk om de vooruitgang in een 

traject te tonen en mensen zo aan boord te houden.  

Speelwerf 

Doelgroep: 
  

Participatietrap:  
 

Fase: 
 

Uitleg: Op een speelwerf kunnen kinderen zelf zagen, timmeren, bouwen en schilderen aan hun eigen 

droomspeelplaats. Een speelwerf op een afgesloten deel van de werf, is ideaal om een lange 

onderbreking in het bouwproces op te vangen. Achteraf kunnen de resultaten tentoongesteld 

worden op een expo.  

Scenariozuil/expo 

Doelgroep: 
       

Participatietrap:  
 

Fase: 
   

Uitleg: Een scenario-expo is een manier om scenario’s of keuzes voor te stellen en breed feedback te 

verzamelen. Dit kan tijdens een evenement of permanent in de publieke ruimte/schoolgangen. 

Het bereikt meer mensen dan de sessies rond het praatplan en kan gecombineerd worden met 

een ideeënbus of reageertools. 

Herasparcours  

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
 

Fase: 
     

Uitleg: Een herasparcours is net als de expo gericht op het breed informeren, maar kan blijven staan 

tijdens het bouwproces. Het geeft een beeld waaraan gewerkt wordt en toont de lezer waar 

hij/zij meer informatie kan vinden. 

Straatveegdag 

Doelgroep: 
   

Participatietrap:  
  

Fase: 
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Uitleg: Tijdens en na de werken liggen de werf en het openbaar domein er soms zeer rommelig bij. De 

straatveegdag is een moment voor de school om de buurt aan te pakken en bruggen met de 

buurt te bouwen. Op dit moment kan je de buurt de vordering in het project tonen en vragen of 

er overlast is waar iets aan gedaan kan worden. 

 

Je project financieren 
Het valt niet te ontkennen dat het beschikbare budget de meest schaarse en bepalende factor is voor het project. Een 

visie vormen kan met enkele enthousiaste en volhardende trekkers, maar zonder budgetten heeft die visie weinig kans op 

slagen. In de eerste plaats kan men kijken naar de eigen middelen van de school, maar dit is een heikel onderwerp want 

geld besteed aan ontharding kan niet dienen voor de andere onderwijstaken van de school. Het eerder opgebouwde 

draagvlak is cruciaal in de verantwoording van schoolbudgetten. 

Gelukkig bestaan er ook verschillende subsidies waarop je aanspraak kan maken of er kan ook geopteerd worden om 

een crowdfunding op te starten. Durf ook uit te zoomen en de grenzen van je idee te verleggen. Het kan zijn dat op jouw 

school binnenkort grotere structurele werken moeten gebeuren, zoals de heraanleg van het rioleringsstelsel, een bijbouw 

of een renovatie van een bestaand gebouw. Daarnaast kan het ook dat er in de gemeente of stad waar uw school ligt 

vormen van stadsvernieuwingsprojecten lopende zijn of gaan starten. Misschien past de ontharding van de speelplaats 

wel in één van deze grotere projecten en kunnen kosten gedeeld worden.  

Startkapitaal zoeken 

Wanneer je project nog in de kinderschoenen staat, zijn er hoogstwaarschijnlijk nog geen beschikbare middelen om het 

project te lanceren. Enerzijds is er tijd en geld nodig om van een idee een plan te maken, en anderszijds is het moeilijk 

om middelen te krijgen voor iets als er nog geen plan op tafel ligt. Een eerste mogelijkheid is om op zoek te gaan naar 

een klein startbudget om de eerste stappen te overwinnen. Je kan dit vragen bij het management of een kleine 

crowdfunding opzetten om dit startkapitaal bijeen te rakelen. Maar natuurlijk kan je niet een heel project lang teren op de 

middelen van enkele ouders of leerkrachten. 

TIP: Hoewel het begin soms stroef kan verlopen en medestanders misschien niet direct gevonden 

worden, kan een grondige procesvoorbereiding met een visie, praatplan, ontwerpvoorstel, … 

helpen om de eerste subsidies en steun binnen te halen. Deze eerste influx zorgt dan automatisch 

voor meer bewegingsruimte en verhoogt de geloofwaardigheid van je project.  

Vroeg of laat zal een vorm van structurele ondersteuning nodig zijn, wil je het onthardingstraject tot een goed einde 

leiden. Die mogelijkheid is er zeker, maar de kansen daarop vergroten enorm wanneer deze zoektocht naar middelen 

wordt gedaan met een sterk plan onder de arm.  

De kracht van een sterk plan 

Laten we opnieuw even focussen op de eerste stappen. Bij elk project van de Proeftuinen Ontharding werd vroeg 

geïnvesteerd in professionele hulp onder de vorm van ervaren speelplaatsontwerpers. Zo werden de eerste duizenden 

euro’s die met subsidiedossiers en crowdfunding werden binnengehaald onmiddellijk geïnvesteerd in praatplannen en 

visievorming die het project naar een hoger niveau tilden. Dit maakte de dossiers sterker om in een volgende ronde 

nieuwe partners en subsidiekanalen te activeren. Professionele ondersteuning in de verkenningsfase is dus een 

investering die zich dubbel en dik terugbetaalt. Het is daarom niet onverstandig om de opbrengst van de eerste 

middelenwerving in te zetten voor ontwerp. Het zorgt ervoor dat je in tussentijd niet onnodig geld pompt in zelf 

gebricoleerde uitvoeringen die later een maat voor niets blijken te zijn en het maakt dat je nadien efficiënter kan 

ontharden door bijvoorbeeld slim hergebruik van materialen en budgetvriendelijkere ingrepen.  

Het is niet altijd gemakkelijk om te verantwoorden wanneer je de beperkte middelen wil investeren in het maken van 

plannen en niet in concrete uitvoeringen. Proefopstellingen kunnen helpen om deze spreidstand te overbruggen. Een 
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proefopstelling is een interessante tussenstap om snel tot een tastbaar resultaat te komen, maar je we raden wel aan om 

goed na te denken en in te schatten of deze stappen nuttig zijn in elke fase van het ontwerp.  

Ook zijn er interessante tussenstappen die je kan zetten met een proefopstelling om tussentijds toch al iets tastbaars te 

hebben. Maar je hebt een “gatekeeper” nodig die kan inschatten welke stappen nuttig zijn in welke fase van het ontwerp. 

 

REFERENTIE: Basisschool De Flora in Antwerpen. De speelplaats van de Flora kreeg een 

proefsopstelling die een idee gaf van het voorontwerp van de architect. Hagen werden voorgesteld 

door hera-hekkens, de nieuwe topografie en het atrium door podiumelementen, enz. De leerlingen 

konden hierbij gedurende één week tijdens de pauzes de nieuwe elementen spelend ontdekken. 

Tegelijk keken observatoren en ontwerpers naar hoe deze nieuwe spelelementen gebruikt werden 

en werd op het einde van de week een evaluatiemoment gehouden met leerkrachten.  

Eigen middelen 

Aanspraak maken op de eigen middelen van de school gaat niet altijd zonder slag of stoot. Iedere school heeft zijn 

leerkrachten, leerlingen en ouders die ideeën hebben over hoe men de eigen middelen wil inzetten voor projecten. Geld 

dat naar het onthardingstraject gaat, kan elders niet gebruikt worden en dat vergt dus een degelijke verantwoording. 

Eerder in dit document werd al aangehaald waarom het zinvol is om speelplaatsen te ontharden (wegwerken hitte-eiland 

effect, biodiversiteit, educatief luik, minder pesten, …). Bekijk dit hoofdstuk zeker opnieuw als je verantwoording moet 

gaan afleggen waarom jouw project eigen middelen van de school zou verdienen.  

TIP: Blijf onthouden dat net als een bouw ook de financiering van een project altijd in 

verschillende fases kan gebeuren. Laat je dus niet ontmoedigen om van start te gaan als op dat 

moment de financiering voor de komende vijf jaar nog niet 100% voorzien is.  

Het kan zijn dat uw school lid is van een grotere scholenkoepel. Eigen middelen kunnen dus eventueel ook gezocht 

worden bij de scholenkoepel, en niet louter bij de school zelfs. Overleg zeker met de eigen directie of deze vragen 

hogerop gesteld kunnen worden.  

Welke subsidies zijn er te vinden? 

Vandaag bestaat er geen éénduidige subsidiekanaal voor speelplaatsontharding. Er zijn echter wel veel verschillende 

soorten subsidies, projectoproepen en begeleidingstrajecten waarvan gebruik kan gemaakt worden voor (een deel van) je 

onthardingsproject. Het is niet evident om een volledig overzicht van al deze kanalen. Doordat er lokale, regionale, 

provinciale en Vlaamse subsidies zijn, wisselt het subsidie aanbod regelmatig. We geven hieronder een lijst van subsidies 

die momenteel lopen (gebaseerd op de informatie van Pimp Je Speelplaats en de MOS website). Wees je ervan bewust 

dat sommigen hiervan misschien al veranderd zijn tegen dat je deze handleiding leest, maar evengoed zijn er vast ook al 
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weer nieuwe systemen. We raden dus aan om zelf bijkomend onderzoek te doen en om contact op te nemen met je 

MOS-begeleider. 

TIP: Deadlines voor projectoproepen komen altijd snel. Het kan helpen om op voorhand een 

basisidee of plan klaar te hebben om snel te kunnen inspelen op (financiële) opportuniteiten. 

Hierbij moet je wel beseffen dat dit veel werk is, voor iets waarvan je nog geen zekerheid hebt dat 

het tot resultaten leidt.  

Er bestaat de kans dat je jouw project nog beter moet afstemmen op een bepaalde projectoproep, bijvoorbeeld omdat er 

een grotere nadruk op biodiversiteit moet liggen. Maar ook daarom is het goed om op voorhand al eens alle soorten 

beschikbare middelen in kaart te brengen, zodat je niet halsoverkop je project moet beginnen aanpassen omwille van de 

eerste en de beste oproep.  

TIP: Hieronder geven we een korte samenvatting van de huidige lopende subsidies. Bekijk zeker 

de website van MOS voor een recenter overzicht van subsidies die gebruikt kunnen worden voor 

het onthardingsproject op jouw school.  

Vlaamse subsidies 

➢ Landelijke Gilden en Plattelandsklassen vzw: deze vzw voorziet met hun project Schooltuin een starterspakket 

om op school te beginnen met een moestuin.  

➢ AGION: voorziet subsidies voor infrastructurele werken bij nieuwbouwproject, renovatie en buitenaanleg.  

➢ CERA-projectsteun: CERA subsidieert maatschappelijk relevante projecten. Tot driemaal per jaar kan je aan de 

lokale adviesraad vragen of je project in aanmerking komt voor een subsidie.  

➢ Dynamoproject: in dit subsidieproject van de cultuurcel CANON kan je tot 1500 euro steun krijgen voor een 

creatief schoolproject. Dit op voorwaarde dat ten minste één externe culturele partner wordt betrokken.  

➢ Regionale landschappen: verlenen technische ondersteuning en zetten sterk in op spelnatuur. Regionale 

landschappen beschikken over veel expertise rond plannen, uitvoeren en beheren van groene speelplaatsen. 

Brusselse subsidies 

➢ Leefmilieu Brussel: moedigen scholen aan om rond duurzaamheid te werken en verlenen die hierbij financiële 

steun voor bv. een moestuin of een educatief milieuproject. 

➢ De Vlaamse Gemeenschapscommissie: deze subsidie is bedoeld voor educatieve initiatieven op Brusselse 

Nederlandstalige scholen.  

➢ Projectoproep ‘Buitenspel’: de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt Nederlandstalige scholen in 

Brussel voor infrastructurele werken aan de speelplaats als deze gepaard gaan met een doordachte visie op de 

werking van de speelplaats 

➢ FIX: is een werkervaringsproject voor langdurig werklozen uit de bouwsector waar schooltuinaanleg of 

timmerwerken deel uitmaken van het beschikbare aanbod. 

➢  AGION: voorziet subsidies voor infrastructurele werken bij nieuwbouwproject, renovatie en buitenaanleg. 

Provinciale subsidies 

➢ MOS: zet met hun project Duurzame scholen, straffe scholen! in op begeleiding en financiële ondersteuning (via 

de provincies) voor duurzaamheid op scholen.  

➢ Provincie Vlaams-Brabant: verlenen subsidies van maximaal 80% van de werkelijke kosten (max. 10 

000/school/jaar) voor natuurprojecten op school. Hierbij is het aangewezen je te laten ondersteunen door een 

MOS-begeleider.  

https://mosvlaanderen.be/aan-de-slag?alumni_group%5B0%5D=thema%3A30&alumni_group%5B1%5D=type%3A63
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➢ Provincie Oost-Vlaanderen: ondersteunt scholen binnen hun project klimaatgezonde speelplaatsen in een 

tweejarig traject naar groene, educatieve speelplaatsen.  

➢ Provincie West-Vlaanderen: verlenen subsidies voor natuurprojecten van minimaal 1000 euro op of rondom het 

schooldomein.  

➢ Provincie Limburg: ondersteunen speelplaatsvergroeningsprojecten met kosten tussen de 5000 en 24000 euro.  

➢ Provincie Antwerpen: verleent trajectbegeleiding bij de vergroening van speelplaatsen en geeft tot 4500 euro 

subsidie hiervoor. Ook hiervoor neem je best contact op met de MOS begeleider op je school.  

Stedelijke en gemeentelijke subsidies 

Deze rubriek is voor elke stad of gemeente anders. Veel lokale besturen ondersteunen natuurprojecten op school. 

Hiervoor neem je best contact op met de lokale jeugddienst, groendienst, milieudienst.  

➢ Antwerpen: met het project Ecoscholen wil de stad Antwerpen scholen begeleiden met advies en tips voor 

vergroeningsprojecten. Ze begeleiden scholen ook in het opmaken van een realistisch stappenplan. Op hun 

website zijn heel wat nuttige links te vinden.  

➢ Leuven: scholen die inzetten op een groene speelplaats en hun terreinen openstellen kunnen projectsubsidies tot 

6000 euro verkrijgen via de Groenplaats subsidielijn. Wanneer de terreinen niet opengesteld worden, kan de helft 

van het bedrag verkregen worden.  

TIP: Er is hoogstwaarschijnlijk niet één subsidie die je hele project van A tot Z structureel zal 

financieren. In plaats daarvan zie je het financieringstraject beter als een puzzel met vele stukjes.  

Onzichtbare kosten 

De onderbouw van een ontharde speelplaats is niet goedkoop. Grondwerken, saneringen, rioleringswerken en eventueel 

archeologisch onderzoek kosten tijd en geld. Het zijn ook niet meteen het type werken die je met wat geëngageerde 

ouders kan uitvoeren. Dit kan enige frustratie opwekken, want je ziet er nadien - als alles goed gelukt is - niets meer van. 

Deze werken zijn echter vaak cruciaal om de waterhuishouding van de school goed te laten functioneren en de vegetatie 

alle levenskansen te geven. Om de beplanting van voldoende water te voorzien, kan het ook wenselijk zijn om 

hemelwaterputten aan te leggen. Gezien we in België steeds vaker met lange droge periodes te kampen hebben, draag 

je met een regenwaterput bij aan het verantwoord omspringen met hemelwater.  

TIP: Koppel je onthardingsproject aan een grotere hefboom zoals noodzakelijke rioleringswerken, 

saneringen of klimaatadaptieve maatregelen. Deze hebben aparte financieringskanalen.  

REFERENTIE: Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Op het Sint-Pietersinstituut werd de volledige 

schoolomgeving heringericht. Het hemelwater laat de school nu infiltreren in een wadi en in een 

beek, en het wordt ook gebruikt voor het spoelen van de toiletten.    
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Hoeveel moet dat kosten? 

Het is moeilijk een budget te kleven op een standaard onthardingsproject. Projecten beginnen vaak met enkele 

duizenden euro’s maar kunnen uitgroeien tot een ingreep van meer dan een half miljoen. Maar laat je niet afschrikken! De 

meeste projecten starten klein en met iedere nieuwe ambitie komen stelselmatig nieuwe subsidielijnen naar boven. Ook 

met een bescheidener budget kan je mooie zaken verwezenlijken. Onderschat de rol van kleinere tussenprojecten en 

successen niet als het gaat over draagvlakverbreding. Als dit draagvlak steeds breder wordt, zal financiering ook steeds 

vlotter verlopen. Opnieuw verwijzen we naar de noodzaak van een sterk ontwerp dat de mogelijkheid laat het project te 

schalen naarmate het budget wijzigt.  

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Wanneer de crowdfunding, eigen middelen en de subsidies 

ontoereikend bleken, ging men verder op zoek naar sponsoring. In Kortrijk werden bijvoorbeeld 

alle wasbakjes gesponsord.  

De goede huisvader 

Naarmate een project groeit is er nood aan een sterke financiële omkadering. Wat in beginfase bij de werkgroep zelf ligt, 

zal verder in het traject misschien door andere organen overgenomen moeten worden. Strategische keuzes in functie van 

de schaalbaarheid van het project blijken daar een sleutel tot succes. Daarnaast is het ook goed om de speelplaats als 

grote materialenbank te beschouwen. Afvoeren is immers een kost en wat je al hebt moet je niet meer kopen. Zo kunnen 

betondals perfect dienen om keermuren mee te metsen en kan bestaande vegetatie opnieuw gebruikt worden. 
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Ontwerp 
We zijn al heel wat pagina’s ver in het draaiboek en pas nu hebben gaat het over ontwerp. Dat zegt vooral iets over hoe 

complex een onthardingsproject soms kan zijn. We bespraken eerder al het belang van het in kaart brengen van 

ambities, noden, behoeften en randvoorwaarden. Ontwerp is het sluitstuk dat al deze zaken ineen zal doen vallen.  

Ontharde speelterreinen ontwerpen is een vak apart. Je zit met weinig ruimte die intensief belopen wordt en er is steeds 

een minimale verharding nodig met aandacht naar toegankelijkheid en brandwegen. Veiligheid en waterhuishouding 

vormen daarbovenop stevige randvoorwaarden. Maar het grootste vraagstukken zijn uiteraard de speelbaarheid en de 

pedagogische kwaliteit van de speelplaats. Deze staan vandaag nog te weinig voorop. We kunnen niet genoeg 

benadrukken dat professionele hulp of begeleiding een grote meerwaarde is in deze fase.  

Meerledig ontwerp 

Het ontwerp van een ontharde speelplaats bestaat steeds uit verschillende lagen. Dat kan je letterlijk en figuurlijk 

opvatten. Letterlijk omdat je de riolering, onderbouw en waterhuishouding onder de grond hebt en de beplanting, 

speeltuigen en reliëf erboven. Figuurlijk omdat aspecten zoals gedeeld spelen, educatie, beheer en veiligheid elkaar en 

het ontwerp allemaal beïnvloeden.  

Hieronder volgt een chronologische volgorde van welke stappen er te volgen zijn bij het opstellen van het ontwerp van je 

speelplaats. Iedere ontwerper gebruikt uiteraard zijn eigen methodes en deze volgorde is niet zaligmakend. Maar in de 

proeftuinen ontharding werd onderstaande aanpak toch altijd min of meer gevolgd. Merk ook op dat dit een iteratief 

proces is en dat je soms stappen terug moet zetten door vooruitschrijdend inzicht.  

 

© Endeavour 

 

Laag 1: Waar ontharden, waar verharden? 

De meeste ontwerpen starten vanuit de minimale looplijnen die noodzakelijk zijn om de schoolgebouwen te ontsluiten. 

Het is de afweging tussen het ontharden en verharden. Hiervoor kan je op de plattegrond van de school kijken waar de 

meest voor de hand liggende looplijnen tussen de gebouwen zijn, maar het kan ook nuttig zijn om via observaties de 

(soms minder evidente) looplijnen in kaart te brengen. Voor brandwegen gelden ook strike regels, want men moet overal 

met de bluswagen raken. Maar je kunt wel van deze brandwegen gebruik maken om andere verharde verbindingen te 

schrappen.  

Tussen verharde betonspeelplaatsen en graszones zijn nog tal van andere mogelijkheden voor de ondergrond van de 

speelplaats. Ontharding gaat ook over verzachten. Naast gras zijn kiezels, aarde, zand, schors of keien allemaal vormen 

van waterdoorlatende ondergrond waarmee geëxperimenteerd kan worden. Door te werken met een mix van deze 

soorten ondergrond leren kinderen nieuwe texturen en structuren kennen, wat hun leefwereld kan verbreden. Er komen 

veel meer prikkels, geuren of nieuwe spelvormen bij kijken dan bij louter beton en gras. Denk dus grondig na over de 

De lagen van een goed ontwerp
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Looplijnen, leidingen, 

toegankelijkheid, brandweer, 

reliëf, ...
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keuze van de ondergrond en weet dat een combinatie van verschillende soorten een pluspunt kan zijn. Natuurlijk hoeft 

niet elk materiaal evenveel vertegenwoordigd worden.  

TIP: Ga op zoek naar een combinatie van verschillende ondergronden voor een veelzijdige 

speelervaring.  

Laag 2: Spelend leren in open en verborgen groene zones 

Na het maximaal ontharden kun je beginnen denken aan spelen, groen en educatie. Het speel- en educatief programma 

wordt uitgezet op de site tussen de noodzakelijke verhardingen en in functie van de omliggende gebouwen. Zo wordt er 

voor de kleinsten vaak een aparte of toch afsluitbare speelplek voorzien met meer laagdrempeligere speelinfrastructuur. 

Er wordt in deze fase reliëf, eilanden of clusters met een bepaalde sfeer aangebracht.  

Een nieuw ontwerp van de speelplaats is het perfecte moment om onevenwichtig ruimtegebruik te herzien. Later in dit 

hoofdstuk, in het stuk over heilige huisjes, zullen we het hebben over hoeveel ruimte er vaak opgegeven wordt aan 

voetbal alleen. Voetballen kan ook op kleinere veldjes en de vrijgekomen ruimte kan je opladen met een veel uitgebreider 

sport- en spelprogramma. Daarnaast haal je zo ook de eentonige open vlakte weg en kan je beginnen werken met zones 

of eilanden met spannende looplijnen ertussen. Zonering laat toe om verschillende identiteiten en activiteiten aan een 

plek te linken, maar vooral om een onderscheid te maken tussen rustige en actieve plekken. Hierbovenop kun je verder 

diversifiëren in zitplekken (alleen, per twee, kleine groepjes, grote kringen) en direct nadenken hoe deze ruimtes ook als 

pedagogisch kunnen ingezet worden, hoe ze kunnen werken tijdens een schoolfeest, …    

Een ontharde speelplaats of buitenklas kan ook een ruimte zijn voor openluchtklassen of -theatertjes. Deze zones worden 

best harder afgebakend (door verharding, aardewallen of speelelementen). Ook met vegetatie kan je afbakenen, door te 

spelen met de inplanting, soorten en hoogtes. Daarnaast kan je ook werken met reliëf waarbij je met speelheuvels 

overzichten geeft over de speelplaats en toelaat om te klimmen, te glijden en te rollen.  

Speeltuigen en meubilair moeten vooral de fantasie aanwakkeren. Een hutje kan in de verbeelding van een kind net zo 

goed een luchthaven als een tent zijn. Probeer dus niet elk speeltuig tot in de kleinste details te definiëren. Idealiter wordt 

er ook met losse constructiematerialen geëxperimenteerd, maar niet iedere preventiedienst staat hiervoor open. 

Bovendien kunnen er kosten bespaard worden door constructies als duurzame zelfbouwpakken te maken met 

leerkrachten en ouders. Of er kan samengewerkt worden met de technische opleidingen van een naburige middelbare 

school.  

Laag 2: Ontwerpen voor pubers 

Meestal prijken houten glijbanen en klimtorens op de covers van brochures over ontharde speelplaatsen. Maar voor 

middelbare scholen is een ontharde speelplaats net zo relevant. Zo gelden alle aspecten voor elk onthardingsproject 

even hard voor tieners. Maar er zijn ook specifieke aandachtspunten. Jongeren zoeken plekken om zich af te zonderen, 

te “chillen”. Op een grauwe vlakte is dit lastig, want je staat altijd in de kijker, dus blijven de meesten op bankjes hangen 

langs de randen van de speelplaats. Maar voor pubers is het uiterst belangrijk om naast grotere sportvelden ook kleine 

plekjes te hebben waar (introvertere) jongeren tot rust kunnen komen. Om deze plekken niet té verborgen te maken, kan 

je werken met vegetatie onder en boven ooghoogte. Zo kunnen leerkrachten die toezicht moeten houden toch het 

overzicht bewaren. Ook participatief kun je met middelbare scholieren veel diepgaander werken. In het hoofdstuk 

participatietools vind je heel wat methodieken die ook bruikbaar zijn voor scholieren, maar denk eraan dat je je 

werkmomenten nooit te kinderachtig mag maken. Liever uitdagend en iets moeilijker.  
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REFERENTIE: Park Piot bij de school Heilig graf in Turnhout.  

Laag 3: Water op de speelplaats 

De derde laag behandelt waterbeheer. Hoewel het rioleringssysteem, de bodem en het reliëf zoals bij andere projecten 

vaak al dicteren wat kan, wordt nu gekeken naar manieren om zorgvuldig en klimaatrobuust met het water om te gaan. 

Veel van deze wateropgaves en bijhorende technieken komen overal in Vlaanderen in de publieke ruimte terug. Toch zijn 

er enkele zaken specifiek aan onthardingsprojecten op scholen. Om zo weinig mogelijk leidingwater op te souperen voor 

het sproeien van de beplanting moet geprobeerd worden om regenwater zoveel mogelijk te capteren en te hergebruiken. 

Normaal kan dit kan door buffercapaciteit te voorzien op het terrein waar regenwater, dat op de daken en op de verharde 

delen valt, terug in de grond kan infiltreren. Echter is er, zeker in stedelijk weefsel, vaak beperkte ruimte. Dat maakt het 

bufferen en infiltreren via kratten (onder ruimtes die je sowieso moet verharden) de oplossing. Deze techniek is echter 

een stuk duurder dan werken met wadi’s en open infiltratie. Maar open en niet-afgeschermd water in scholen laten, raakt 

meestal niet door de veiligheidsinspectie, tenzij men de diepte beperkt houdt en elementen voorziet waarmee kinderen na 

het vallen zich ook terug kunnen aan optrekken. Lukt dit, dan zijn hier interessante mogelijkheden om deze waterpartijen 

te combineren met waterspeeltuigen die op het terrein passen. Water kan in lagere scholen ook wel hergebruikt worden 

voor speeltuigen en modderkeukens. Al is het meest voor de hand liggende hergebruik het onderhoud van de vegetatie 

en het spoelen van de vele toiletten.  

 

REFERENTIE: ‘Het land achter de Boerenpoort’. De Kindervriend in Rollegem is een voorziening 

waar kinderen met een verstandelijke handicap verblijven en school lopen werd ondanks de 

doelgroep toch bewust gekozen voor het integreren van water in het ontwerp.  

Laag 3: Hergebruik materialen 

Bij een ingreep op de speelplaats worden oude materialen vaak vervangen door nieuwe. Probeer dit echter zoveel 

mogelijk te beperken en kosten te besparen door na te denken over hergebruik. Zo kan uitgebroken verharding gebruikt 

worden als funderingen voor de aanleg van een reliëf, of kunnen tegels of bakstenen de nieuwe onderdelen van een 

bankje worden. Voor materialen die nog in orde zijn, maar moeilijk hergebruikt kunnen worden binnen het project, kan 

een samenwerking met een materialenbank gestart worden. Dit zijn plekken die materialen een tweede leven proberen 

geven in plaats van als afval te zien. Dit circulaire principe zou je idealiter ook moeten doortrekken naar de nieuwe 

materialen die je binnenhaalt op school. Ga voor het onthardingsproject op zoek naar duurzaam ontwikkelde, 
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gerecycleerde of gerecupereerde materialen, bijvoorbeeld van diezelfde materialenbank waar je juist een samenwerking 

mee aanging. Denk ook aan natuurlijke materialen zoals boomstronken of grote stenen als bijdrage aan de vorming van 

een boeiende omgeving die uitnodigt tot spelen.  

Deze principes van circulair materialengebruik kunnen doorgetrokken worden naar alle nieuwe schoolprojecten en de 

speelplaatsen errond. Streef in het ontwerp naar zo veel mogelijk materialen en constructiedetails wat het ontmantelen 

van materialen toelaat om ze daarna te hergebruiken of toch te recycleren. Al deze stappen dragen hun steentje bij in de 

weg naar een circulaire school.  

 

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Betondals voor keermuren werden hier hergebruikt.  

Laag 4: Vegetatie moet hard werken 

Reeds aanwezig kwaliteitsvol groen kan hergebruikt worden. Zeker waardevolle bomen die zoveel mogelijk ruimte 

moeten krijgen om gezond te groeien. Voor nieuwe vegetatie wordt vooral gedacht aan de robuustheid ten opzichte van 

vertrappelen, droogte, etc. en uiteraard naar onderhoud toe. Het gepland verwilderen is niet alleen pedagogisch, 

ecologisch en esthetisch interessant, het is vooral handig naar onderhoud. Een onderscheid wordt wel gemaakt tussen 

afgesloten groen (vaak met mooie paaltjes omgeven tot het voldoende opgeschoten is) en gebruiksvegetatie, zoals 

klimbomen en grassen. Ook de muren van de gebouwen mogen we niet vergeten omdat ook verticaal groen bijdraagt 

aan alle effecten die een degelijke vegetatie met zich meebrengt. Dan denken we bijvoorbeeld aan het bestrijden van 

hitte door schaduw, verdampen en luchtcirculatie. Maar ook aan bufferende effecten voor de buurt naar geluid en privacy. 

PUBLICATIE: De proceslessen uit de proeftuinen ontharding geven vijf uitgangspunten mee om 

met vegetatie om te gaan.  

1) Inheemse planten zijn hier onmisbaar en versterken de biodiversiteit. Kies bij het aanplanten voor soorten die 

gemengd kunnen worden. Zo vermijd je blokbeplanting waar maar één plantensoort in staat. Door verschillende 

soorten inheemse planten te combineren, worden onkruid en lage kruiden opgenomen in het geheel waardoor 

deze niet meer gewied moet worden. Wanneer één soort er de brui aan geeft, wordt dat opgevangen door andere 

soorten en komen er geen kale zones.  

2) Kies voor een volumineuze mix van soorten en niet louter voor bodembedekkers. Dit stimuleert de vorming van 

een ecosysteem op school waar verschillende dieren hun plaats in vinden.  

3) Selecteer geurende soorten die makkelijk gedijen, zoals munt, wilde marjolein en citroenmelisse. Deze intense 

groeiers kunnen in kleine tuinen soms de overhand nemen, maar vormen een perfecte oplossingen voor 

schoolomgevingen met minder evidente groeiomstandigheden. 

4) Door ook eetbare planten en struiken te plaatsen creëer je een extra dimensie in de ontharde ruimte. Denk aan 

rabarber, kruiden, bessenstruiken, frambozen of laagstammige fruitbomen zoals appels, peren of pruimen. 

5) Maak ook ruimte voor grotere struiken en bomen om verder te bouwen aan de diversiteit van fauna en flora. Zo 

kan een speelplaats op een gelaagde en gevarieerde manier vergroend worden zonder veel plaats te verliezen. 
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Zoek op hoe hoog welke soorten worden, en breng de uiteindelijke grootte in rekening bij het ontwerp zodat je 

niet na enkele jaren intensief moet beginnen snoeien.  

Bij het kiezen van vegetatie gaat best extra aandacht naar schaduwmakers. Voor de keuze van de beste beplanting werk 

je best altijd samen met iemand die hieromtrent expertise heeft. Daar waar het mogelijk is, blijft de bestaande vegetatie 

zo goed mogelijk bewaard of desnoods verplant. Zeker bomen, dewelke een grote rol spelen in het voorzien van schaduw 

op de speelplaats, moeten zo veel mogelijk bewaard blijven. Een wortelstel dat jaren aan het groeien is, is veel beter 

gewapend tegen warme, droge periodes wat van oudere bomen dus onmisbare medestrijders maakt in de strijd tegen het 

hitte-eilandeffect.  

Laag 5: Afsluitbaarheid/openstellen/controle 

Als één van de laatste stappen wordt er gekeken hoe deze plek ook een buurtplek kan zijn. Welke aanpassingen heeft 

het ontwerp nodig om delen van het schoolterrein (semi-)publiek toegankelijk te maken? Dit kan nieuwe inzichten 

opleveren waardoor je eerdere stappen moet herbekijken. 

Zoals eerder vermeld, kan je project er baat bij hebben om samenwerkingen te gaan opzoeken met het lokale 

gemeentebestuur. Deze samenwerkingen gaan vlotter als de gemeente mee de vruchten kan plukken van jouw ontharde 

speelruimte en dat kan door van (een deel van) de speelplaats open te stellen voor buurtbewoners, al dan niet op 

afgesproken momenten. Om de mogelijkheden hieromtrent in kaart te brengen, kan het zinvol zijn om de buurt of het 

lokale bestuur bij dit proces te betrekken.  

De ontwerper 

Ontwerp is in het onthardingstraject enorm belangrijk. De ontwerper kan iedereen zijn, want elke visie op hoe de 

speelplaats eruit zou moeten zien is waardevol. Maar idealiter volgt het ontwerp uit een samenwerking tussen de 

gebruikers van de speelplaats en een professionele ontwerper die veel expertise en ervaring heeft.  

 

REFERENTIE: Har(d)t voor groen in Sint Andries. Belangrijk dat de betrokken architect de 

bemerkingen van de partners au serieux neemt en daarmee rekening wil houden. Hij gaat dan op 

zoek naar alternatieven die tegemoetkomen aan de wensen van de gebruikers zonder afbreuk te 

doen aan de vooropgestelde doelen (bv. het vervangen van de wadi door minder diep gelegen 

gedeeltes die toch zorgen voor waterinfiltratie). 

Wanneer heb ik een ontwerper nodig?  

Een onthardingsproject is een ruimtelijke opgave met een aanzienlijk ambitieuze en complexe agenda. Daarom is de hulp 

van een professioneel ontwerpteam een must. Er zijn wel aspecten die niet per se door een professionele 

landschapsontwerper moeten uitgevoerd worden. Zoals eerder vermeld kan de uitwerking van de visie bijvoorbeeld 

goedkoper gebeuren met behulp van organisaties zoals MOS en Kind en Samenleving. Ook de eerste delen van een 

participatietraject kunnen in principe zonder begeleiding van een professioneel ontwerpbureau, maar een 

multidisciplinaire aanpak blijft opportuun waardoor het niet slecht is om tijdens deze vroege fases al eens te informeren 

voor een eventuele samenwerking.  
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Wanneer het lukt om een visie op te bouwen via participatie met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere stakeholders, 

moet deze daarna omgezet worden in een ruimtelijk ontwerp. In deze fase is zijn professionals noodzakelijk. Zij moeten  

de visie op de ontharde speelplaats en de educatieve elementen vertalen in een speellandschap. Zij moeten 

waterelementen vormgeven en deze weten in te passen in een integraal ontwerp. Het ontwerpbureau moet er voor 

zorgen dat de langetermijnvisie realistisch is en gefaseerd met aandacht voor het budget.  

 

REFERENTIE: De Brug in Roeselare. Voor de aanstelling van een ontwerper stelde de school een 

ambitieus bestek op met hoge doelstellingen per thema (duurzaamheid, water, leefomgeving, ...) 

met als gevolg twee ambitieuze offertes van multidisciplinaire teams die ook buiten de 

projectafbakening durfden gaan. 

Waar vind ik een goede ontwerper? 

In de proeftuinen ontharding werd in verschillende projecten met ontwerpbureaus samengewerkt. Sommige van deze 

bureaus werden voor deze publicatie ook geïnterviewd en gaven hun inzichten die voortvloeiden uit de samenwerkingen 

mee. Ga in het werkboek Proeftuin Ontharding op zoek naar interessante referentieprojecten die je aanspreken en kijk 

met welke ontwerpers werd samengewerkt. Uiteraard zijn er buiten die projecten ongetwijfeld nog andere interessante 

ontwerpers die gemotiveerd zijn voor dit soort projecten. Wanneer je niet zeker bent of een bepaalde ontwerper past bij 

het project van je school kan je altijd naar referenties van gelijkaardige project vragen. Wees niet bang om scholen die 

reeds met hen samenwerkten te bevragen over die samenwerking. Beter een goeie match van in het begin dan 

halverwege het project een samenwerking te moeten stopzetten.  

Drempels en heilige huisjes bij ontwerp 

In dit hoofdstukje gaan we het hebben over enkele heilige huisjes, terugkerende struikelblokken waar 

onthardingsprojecten steeds opnieuw op botsen. Door hier creatief mee om te gaan en er een open dialoog over te 

voeren, kan er eigenlijk best vaak een gulden middenweg gevonden worden.  

Zo veilig als nodig, niet zo veilig als mogelijk 

Kinderen kennen hun grenzen. Op een saaie speelplaats overschrijden kinderen vaak grenzen uit pure verveling. Dat wil 

zeggen dat als je een interessante speelplaats maakt die hen uitdaagt en op een speelse manier leert kennismaken met 

verschillende ‘grenzen’, je in de praktijk minder ongelukken zal tegenkomen. Een speelplaats mag uiteraard niet 

levensgevaarlijk zijn, maar gemiddeld ligt het aantal verwondingen op een ontharde speelplaats lager dan op een 

verharde, omdat de ondergrond veel toegeeflijker is. 

Dat gezegd zijnde zijn er natuurlijk wel regels rond veiligheid die je moet volgen. Er zijn nu eenmaal strenge regels voor 

speeltuigen en speelplaatsen. Belangrijk is daarbij de veiligheidsadviseur en in verschillende fasen ook de 

keuringsinstantie te betrekken in het ontwerpproces. Dat voorkomt dat je een volledig afgewerkt idee of ontwerp hebt, 

waar iedereen vol verwachting naar uitkijkt maar dat toch niet kan doorgaan omdat in de laatste stap de 

veiligheidscoördinator de setting afkeurt.  

PUBLICATIE: Wil je meer weten over de veiligheid van groen speelplaatsen. Kijk dan eens op 

https://www.antwerpen.be/info/5a1d66b0ca69bce2bf6c5e07/dit-moet-u-weten-over-veiligheid-op-

https://www.antwerpen.be/info/5a1d66b0ca69bce2bf6c5e07/dit-moet-u-weten-over-veiligheid-op-de-groene-speelplaats
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de-groene-speelplaats. Hier vind je ook een handige presentatie en een veiligheidsgids van de 

FOD Economie.  

Daarnaast is zoals op elke speelplaats controle belangrijk. Dit is moeilijker met eilanden, reliëf, speeltuigen en vegetatie 

in vergelijking met een open speelplaats. Maar door het slim inplannen van een centrale as voor de toezichthoudende 

leerkrachten kan je perfect met eenzelfde aantal leerkrachten het overzicht bewaren. Bovendien ontstaat er op dit soort 

plekken minder ruzie, zoals eerder aangehaald. 

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. In Kortrijk werd de preventieadvieseur mee betrokken in de 

gesprekken wanneer er onderhandeld werd over het ontwerp. 

Vuile klassen 

Een vaak gehoorde angst bij ontharde speelruimte speelruimtes is dat kinderen dan vol onder de modder en met vuile 

schoenen de klaslokalen binnenkomen. Dat zorgt voor heel wat extra werk voor het onderhoudspersoneel. Je neemt 

daarom het poetspersoneel, net als zij die gaan instaan voor het onderhoud van de plantsoenen zelf, best van in het 

begin mee in het participatietraject.  

Zo kunnen er praktische oplossingen gezocht worden zoals voetmatten en het inrichten met zand met een grotere 

korrelgrote zodat dit makkelijker door de kuismachines kan worden opgeveegd. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat deze 

bekommernissen ook met hele praktische ingrepen overwonnen kunnen worden.  

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. In Kortrijk is het de gewoonte dat de kinderen allemaal 

pantoffels dragen in de klas. Zo worden de klaslokalen veel minder snel vuil.  

https://www.antwerpen.be/info/5a1d66b0ca69bce2bf6c5e07/dit-moet-u-weten-over-veiligheid-op-de-groene-speelplaats


DRAAIBOEK ONTHARDEN         21 sep. 21 

ONT HAR DEN 

 

REFERENTIE: De Zevensprong in Leuven. In Leuven werkt het omgekeerd. Hier kregen alle 

leerlingen laarsjes in bruikleen om buiten te gaan spelen. Dit kon de school doen aan de hand van 

een sponsordeal.   

 

Voetbalveld 

Een speelplaats is een plek waar alle leerlingen gebruik van moeten kunnen maken. Daarom moeten er zones zijn voor 

actief spel en zones voor rustigere bezigheden, zodat alle leeftijden en alle gemoedstoestanden hun plek vinden. Wat 

vaak voorkomt is dat één activiteit buitenproportioneel veel ruimte krijgt. Dit is niet per se bewust, maar vaak historisch zo 

gegroeid en ondertussen een ongeschreven regel op de speelplaats. Voetbal is één van die activiteiten die bijna altijd 

een groot beslag legt op het centrum van een speelplaats. Leerlingen die geen voetbal spelen brengen hun speeltijd dan 

door aan de zijkanten van de speelplaats, waar vaak minder ruimte is voor alternatieven. De pilootprojecten uit de 

Proeftuinen Ontharding leerden dat de ontharding van een speelplaats een perfecte gelegenheid is om deze soms 

scheefgetrokken situaties weg te werken. Hierbij moeten de plekken van actieve spelvormen, zoals bv. voetbalveldjes,  

helemaal niet geschrapt worden, maar gewoon meer ruimte geven aan andere spelvormen. Belangrijk hierbij is om de 

voetballende leerlingen te betrekken in het denkproces over hoe voetbal nog steeds kan op school, maar dan op een 

andere manier. Hierdoor zal er minder snel sprake zijn van angst of spanningen rond de aanpassingen. Een kleiner 

samba voetbalveldje kan voor evenveel spelplezier zorgen en ter compensatie van de verloren speeloppervlakte kunnen 

andere elementen, zoals bv. een supporterstribunetje, aangebracht worden die het voor iedereen leuker maken. 

Door het aanbod van spelplekken te verbreden, zullen de spelopties mee vergroten. De actieve voetballers van vroeger 

zullen aan hun trekken komen in nieuwe actieve spelgelegenheden zoals klimconstructies, tunneltjes en parcours. Eerder 

rustigere kinderen vinden dan hun ding in kleinere zones waar ruimte is voor ontdekking en verkennend spel op lagere 

snelheid.    

 

REFERENTIE: De Zevensprong in Leuven. Voetballende kinderen claimden te veel ruimte. Daarom 

werd er apart in overleg gegaan met de voetballertjes om een nieuwe plek te zoeken.  
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De tent van het schoolfeest 

Een argument tegen ontharde speelplaatsen dat opvallend veel voorkomt is dat de tent van het schoolfeest nog geplaatst 

moet kunnen worden. Bij dit soort bekommernissen moet je kunnen inbrengen dat dit ene event/weekend de rest van het 

schooljaar niet mag domineren. Er zijn ook alternatieven waarbij in plaats van één grote tent, verschillende lagere 

spanshelters op elkaar worden aangelosten om zo een geheel te vormen. Ook zorgen de natuurlijke atria en pleintjes een 

extra dimensie tijdens schoolvoorstellingen. 

Mobiliteit 

Door het lokaal bestuur te betrekken kan je ook buiten de grenzen naar oplossingen zoeken. Zoals bijvoorbeeld op het 

vlak van mobiliteit. Hoe komen leerlingen te voet of met de fiets toe en waar takt dit aan op het ontwerp? Waar komen 

fietsenstallingen? Door de overgang tussen publiek domein en school bewust wat vager te maken, krijg je als school 

meer ruimte om jezelf te organiseren.  

 

REFERENTIE: VIIO Borgloon te Borgloon.  Wat startte met het vergroenen van de speelplaats is 

uitgedraaid op een herinrichting van de hele site en de omgeving rondom de school. Het aspect 

mobiliteit was hier een belangrijk thema. Door dit grondig aan te pakken heeft de school de 

parkeerzone drastisch kunnen doen afnemen. 

 

Een open ontwerp 

Het niet 100% volplannen van je speelplaats geeft je de ruimte om te experimenteren en in de toekomst ontbrekende 

elementen toe te voegen. Deze aanpassingen kunnen gebeuren tijdens het ontwerpproces, bijvoorbeeld 

inspraakmomenten, maar ook na 10 jaar van gebruik. De noden van scholen veranderen en misschien wil er een 

leerkracht binnenkort plots een project met bijen opzetten of een buurtmoestuin starten. Nieuwe projecten moeten dus 

steeds hun plek kunnen blijven vinden op het schoolterrein. 

Ook financieel is het interessant om niet alles in één keer in het ontwerp te steken. Het kan je project haalbaarder maken 

als je sommige investeringskosten uitstelt naar een later fase. Als na een bepaalde tijd blijkt dat het onthardingsproject in 

de smaak valt, zal je misschien makkelijker extra middelen vinden voor nog een bijkomend deel. Maar ook als blijkt dat 

sommige delen niet werken, kunnen de middelen of materialen hiervan hergebruikt worden om iets nieuws uit te 

proberen. Het is namelijk waarschijnlijk dat niet alle delen van het ontwerp van in het begin 100% aanslaan, en dat maakt 

van het project ook een boeiende zoektocht. Eens falen is niet erg, niet proberen is jammer! 
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Uitvoering 
Nadat het ontwerp is afgerond, moet het project nog vergund worden alvorens de werken van start kunnen gaan. Dit 

houdt in dat je bij het lokale bestuur een aanvraag moet indienen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

Daarnaast moet ook een aannemer gekozen worden die de werken zal uitvoeren. Dit gebeurt meestal via een openbare 

aanbesteding. Eens de werken van start gaan, komen er een pak uitdagingen bij kijken, naar veiligheid op de werf toe 

bijvoorbeeld, zeker wanneer een school ondertussen open blijft. Maar in de uitvoeringsfase wordt het project eindelijk 

tastbaar en kunnen we nieuwe communicatie- en participatiestappen nemen.  

 

Vergunningen, hemelwaterverordeningen en stedenbouwkundige voorschriften 

Naargelang de grootte van je project zal je een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Maar het kan ook zijn dat de 

heraanleg van de buitenruimte van een school vervat zit in een groter nieuwbouw- of renovatieproject van een 

aangrenzend schoolgebouw en deze vergunningsprocedures samenvallen. De aanvragen van deze technische zaken 

laat je best over aan een professioneel ontwerper.  Deze heeft wellicht meer voeling met dit soort procedures. Wel neem 

je best even op voorhand de tijd om samen met de vergunningendienst van je gemeente het project te bespreken. Door 

zo’n informele voorbespreking kunnen zij je wijzen op zaken waar je nog op moet letten bij het indienen van je aanvraag. 

Zo voorkom je langgerekte procedures waarbij het dossier meermaals heen- en weer gestuurd moeten worden omwille 

van ontbrekende elementen. Er zijn namelijk wel wat voorschriften en decreten die een impact kunnen hebben op wat 

jullie van plan zijn. Klassiekers zijn daarbij de hemelwaterverordening en alles wat in juridische documenten zoals RUP’s 

(ruimtelijke uitvoeringsplannen), BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) en bouwcodes terug te vinden is. Deins hier 

echter niet voor terug, want een goed onthardingsontwerp zou net dit soort verordeningen in de hand moeten werken 

waardoor een vergunningsweigering weinig waarschijnlijk is.  

 

 

REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Het is belangrijk om de timing van een eventuele 

bodemstudie of archeologisch onderzoek te bewaken zodat je project niet stilvalt. In Kortrijk 

hebben ze daardoor 2 jaar moeten overbruggen. Om zo’n periode te overspannen kan je in de 

tussentijd naar subsidies zoeken, mensen warm maken voor het project en alvast eerste (niet-

vergunningsplichtige) uitvoeringsstappen zetten.   

Aangezien onthardingsprojecten soms gepaard gaan met heel wat grondverzet, moet je in sommige gevallen vooraf 

rekening houden met bodemverontreinigingen of noodzakelijk archeologisch onderzoek. Bij risico op verontreiniging zal 

een bijgevoegd bodemonderzoek nodig zijn. Bij archeologische verwachtingen zal je een archeologienota aan het dossier 

moeten toevoegen. Dit soort extra aanvragen, hun afhandeling en eventuele bijhorende acties kunnen al snel enkele 

maanden tot twee jaar in beslag nemen.  
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Maar ook als het proces vlot loopt kijk je ongeveer tegen een timing van vier maanden aan. Een maand voor de controle 

van de volledigheid van het omgevingsdossier, twee maanden voor de behandeling en nog eens een maand dat je de 

gele poster voor het openbaar onderzoek moet uithangen. Pas daarna mag starten met de werken. Dit proces kan langer 

duren als er bezwaren komen tegen het ontwerpvoorstel. Daarom is een brede, open communicatie over het project naar 

de buurt belangrijk om deze bezwaren te voorkomen. 

Gebruik de tijd tussen vergunningsaanvraag en goedkeuring om alle andere processen die tegelijkertijd kunnen lopen in 

gang te zetten en begin alvast je campagne naar de start van de werken. Denk hierbij aan een sloopevenement (voor niet 

vergunningsplichtige onderdelen van de site) of citizen science projecten zoals een vogel-, vlinder- of mollentelling (deze 

data kan gebruikt worden voor een vergelijking van de biodiversiteit voor en na de ontharding). 

De aannemer aanstellen 

Naargelang je schoolstructuur, subsidiedossier en de grootte van je project zal je een aanbestedingsprocedure moeten 

opstarten. Aangezien scholen publieke instanties zijn, moet voor dit soort opdrachten een openbare aanbesteding 

uitgeschreven worden waarbij het project via een neutraal puntensysteem gegund wordt aan de aannemer wiens offerte 

het best past bij het project. Voor grote werken is dat geen sinecure. Laat je bijstaan door je ontwerper, je directie, de 

scholenkoepel en eventueel enkele ouders met ervaring met de materie.  

Om tot een heldere aanbestedingsprocedure te komen moet je een projectdefinitie hebben die inzicht geeft in de 

budgetten, de fasering van de werken en eventueel het circulair materiaalgebruik binnen het project. Eens de 

projectdefinitie is opgemaakt en deze juridisch gecheckt is, kan je beginnen met het opsturen van de aanbesteding naar 

aannemers met goede referenties. Je moet aannemers de tijd geven om een grondige offerte op te laten stellen. Denk 

aan het overleg om bouwmethodes, hergebruik en timing scherp te stellen en je kijkt al snel tegen een termijn van enkele 

maanden aan. Praat ook met de verschillende deelnemende aannemers over hoe zij het verloop van de werf zien. Je kan 

op dit moment ook al polsen of het mogelijk is een open werfdag te organiseren in het kader van je participatietraject. 

Nadat verschillende offertes zijn binnengekomen, is het tijd voor de beoordeling van de verschillende dossiers en het 

gunnen van het project aan de aannemer die er het beste uitkomt.  

 

© Endeavour 

Deze offertefase van voorbereiding en het aanstellen van een aannemer kan ook al snel enkele maanden in beslag 

nemen.   

Tip: Probeer om de zoektocht naar aannemers (offertefase) zoveel mogelijk te laten samenvallen 

met de omgevingsaanvraag (vergunningsfase). Zo win je heel wat tijd.  

Het besteden van de werfopdracht aan de ideale aannemer

Ondersteuning zoeken  

(bijvoorbeeld van een  

ontwerper of procesbegeleider)

Beslissen wat je zelf wilt  

uitvoeren met leerkrachten,  

ouders, leerlingen, ...

Minimum en maximum- 

budgetten bepalen

Fasering  

uitwerken

PROJECTDEFINITIE  

OPSTELLEN

Projectdefin itief  jur idi sch  

checken

Aannemers zoeken met  

goede referenties

Bestekken  

uitsturen

Binnengekregen offertes  

beoordelen

Aannemer gunnen  

en aanstellen

Project blijven opvolgen en 

afspraken maken over  

participatie, hergebruik, ...
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REFERENTIE: Sint-Paulus in Kortrijk. Op Sint-Paulus ging veel aandacht naar de selectie van een 

aannemer waarmee een goede samenwerking mogelijk was. Op voorhand werden bijvoorbeeld al 

afspraken gemaakt om met de kinderen enkele dagen de werf te gaan bezoeken.  

TIP: soms moet je niet ver kijken om aannemers te vinden voor speelmeubilair. Het is een 

uitstekende opdracht om te laten uitvoeren door leerlingen zelf (in geval van een technische 

school) of door een technische school in de buurt. Educatief, lokaal en minder duur als een 

professionele meubelmaker.  

Een aangename werf 

Een werf op school combineren met je dagelijkse werking brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Je wil de 

schoolactiviteiten minimaal verstoren met grote machines en je wil die liefst niet te dicht in de buurt hebben van kleine 

kinderen. Jammer genoeg valt het bouwverlof ook pal in de schoolvakanties. Je zal er dus rekening mee moeten houden 

dat (een deel van) de speelplaats tijdelijk niet gebruikt zal kunnen worden. Je kan echter van de nood een deugd maken 

en de werf als een attractie en leermoment inkleden. Daarvoor heb je wel een geëngageerde aannemer en 

veiligheidscoördinator nodig om mee te denken hoe dit kan verlopen. Wie dat zou kunnen zijn, kan je navragen bij andere 

onthardingsprojecten in de buurt. We herhalen nogmaals het belang van het vermelden van dit soort verwachtingen bij de 

offertefase van je openbare aanbesteding.  

TIP: Neem je plannen voor participatie in aanlegfase al mee tijdens de opmaak van het ontwerp en 

in de bestekken die voor de potentiële aannemers bedoeld zijn. Zo behoud je de mogelijkheid om 

van in het begin van de werken met de aannemers te kijken waar participatie mogelijk is.  

 

REFERENTIE: Sint Paulus Kortrijk. Tijdens de werken is het voor een school niet vanzelfsprekend 

om op een kleinere oppervlakte als normaal te functioneren. Op Sint-Paulus moesten de leerlingen 

4 maanden op slechts een vierde van de speelplaats vertoeven. Nog harder als voordien viel het 

op dat een eentonige verharde speelplaats niet de optimale speelomgeving is. De werf zorgde 

voor veel stress en ongemak. Op vlak van mobiliteit was het dagelijks in- en uittreden van 450 

leerlingen via één kleine doorgang niet evident. Het vergde veel communicatie, 

doorzettingsvermogen en geduld om incrementeel de terug beschikbare ruimte in te nemen.  
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De uitvoeringsfase van de ontharding is ook een belangrijk moment om kinderen te betrekken. Door hen te laten 

meewerken aan hun eigen speelplaats versterkt de betrokkenheid bij leerlingen. Zo worden veiligheids- of 

beschermingsmaatregelen veel beter aanvaard wanneer ze de speelomgeving mee vorm gaven. Dat vormgeven is meer 

dan enkel het aanplanten of graven zelf, het is ook een pedagogische kans om mee te geven wat de waarde en 

kwetsbaarheid van diverse gebruikte planten en zaden is.  

TIP: Betrek de leerlingen niet enkel bij het ontwerp, maar ook bij de uitvoering van de werken. 

Leerlingen en ouders kunnen ook helpen met het knutselen van insectenhotels, het toedienen van 

mulch, standsplaatsverbetering voor bomen, etc... 
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Gebruik, beheer & onderhoud 
Deze bouwsteen bevindt zich aan het einde van het draaiboek, maar moet je al van in het begin meenemen in het 

ontwerp- en participatietraject. De mogelijkheden voor gedeeld gebruik veranderen immers mogelijks de contouren van je 

project. De mogelijkheden van intensief of extensief beheer bepalen welke plantensoorten je kan gebruiken. En ook wie 

het onderhoud en beheer op zich gaat nemen is een belangrijke vraag vanaf het begin. Wanneer een deel van het terrein 

(semi-)publiek wordt, kan bijvoorbeeld aanspraak gemaakt worden op de groendienst van het lokale bestuur voor 

onderhoud. Ga daarom zodra je startdossier klaar is met het lokaal bestuur aan tafel om het gebruik, beheer en 

onderhoud te bespreken.  

Gedeeld gebruik 

In heel het vraagstuk van verharding, de bouwshift en verdichting komt gedeeld ruimtegebruik steeds vaker naar boven 

als één van de oplossingen. Nadenken over het delen van binnen- en buitenruimte op school is dan ook hyperrelevant. 

Van scholen een gedeelde ruimte maken die ook gebruikt kan worden na de uren door (buurt)verenigingen, 

buurtbewoners en anderen getuigt van een doordachte stedenbouwkundige en pedagogische visie.  

PUBLICATIE: Ruimte delen is Ruimte creëren door de Ambrassade. Deze handleiding is het 

basiswerk voor (jonge) mensen die op zoek naar ruimte en iedereen die gedeeld ruimtegebruik wil 

ondersteunen. Ook interessant voor organisaties, eigenaars of projectontwikkelaars op zoek naar 

manieren om hun onderbenutte ruimtes open te stellen voor andere gebruikers en ontwerpers en 

architecten die zich willen laten inspireren. 

Hoe organiseren? 

Het organiseren van gedeeld ruimtegebruik brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het is dan ook aangeraden 

om hieromtrent een soort huisreglement op te stellen dat duidelijk maakt welke verantwoordelijkheden bij wie liggen. 

Bekijk de opbouw van dit reglement ook als een participatief proces waarbinnen het reglement samen met de andere 

gebruikers opsteld wordt. Het loont ook om te kijken naar welke gangbare systemen er bestaan om deze organisatie te 

vergemakkelijken (denk aan badgesystemen, automatische deuren, beheerplatformen, reservatietools, …).  

De grens tussen publiek en privaat 

Hoe en waar je poorten plaatst en waar de toegangen tot de gebouwen en sanitair zijn, heeft een enorme impact op de 

mogelijkheden voor gedeeld gebruik. Zo wil je in het weekend bijvoorbeeld dat de scouts wel je toiletten kan gebruiken 

maar niet dat ze in de gebouwen kunnen ronddolen. Waar die grens ergens ligt kan onderdeel zijn van het 

participatietraject. Voor scholen is controle hier heel erg belangrijk. Je wil je nagelnieuwe speelplaats niet ten prooi zien 

vallen aan vandalen. Waar sociale controle ontoereikend is, kan je bijvoorbeeld werken met camera’s om de naleving van 

het huisreglement en incidenten te controleren. Ook verlicht de werkdruk wanneer je werkt met een automatisch badge-

systeem dat je vanop afstand kan activeren op bepaalde tijdstippen voor bepaalde gebruikers. 
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REFERENTIE: Onthardingsproject school en omgeving Blanden. De gemeente Oud-Heverlee kocht 

recent een woning aan met een verhard woonerf. De gemeente gaat de woning afbreken en het 

hele erf ontharden om er een ‘wilde’ groene rust- en speelplek voor de school van te maken. Deze 

plek is na de schooluren bruikbaar voor de buurt. Door deze ingreep kon de toegang van de 

school verplaatst worden om de veiligheid ervan te vergroten.  

Onderhoud & beheer 

Een ontharde speelplaats vergt onderhoud. Als jij er zelf niet meteen aan denkt bij de beginfase van het project, zal de 

onderhoudsploeg je daar vast op wijzen. Bedenk van bij het begin en bij elke volgende stap hoe het onderhoud van de 

speelplaats in zijn werk zal gaan. Je kiest uiteraard voor onderhoudsvriendelijke vegetatie die voldoende biodiversiteit 

geeft. Maar dat neemt niet weg dat er wat taken verdeeld zullen moeten worden doorheen het jaar. Sommige zaken kan 

je in een beurtrol steken voor de oudere leerlingen op school en deze kunnen deel uitmaken van het pedagogische 

programma. Voor andere taken kan je misschien beroep doen op buurtbewoners die er bijvoorbeeld een locatie voor de 

kippen of een moestuin voor in de plaats krijgen. Tot slot kan ook een deel de verantwoordelijkheid van de 

onderhoudsploeg worden, die bij elke stap van het proces mee aan tafel zaten. Voor de meer publieke gedeelten, kan je 

misschien een samenwerking opzetten met de groendienst van de gemeente, zoals hierboven beschreven. 

PUBLICATIE: Proeftuinen ontharding - Procesboek: De proceslessen uit de proeftuinen ontharding 

bundelen heel wat boeiende conclusies en tips. We geven kort hun vijf uitgangspunten mee om met 

beheer om te gaan.  

TIP 1: Maak beheer plezant en leerrijk: Beheer hoeft niet altijd lastig te zijn. Je kan het takenpakket 

verdelen door samen te werken en hieraan nieuwe educatieve acties te koppelen zoals leren 

composteren, het bouwen van takkenwallen met snoeihout en instectenzoektochten.  

TIP 2: Minder kan ook meer zijn: Minder onderhoud of beheer door sommige zones van de speelruimte 

te laten verwilderen zorgt voor een verhoogde biodiversiteit én minder werk.  

TIP 3: Denk aan het beheer tijdens het ontwerp. Door doordachte keuzes te maken in de beplanting 

kan je de speelplaats meer robuust maken, maar veel snoeiwerk voorkomen door niet te kiezen voor 

snelle groeiers.  

TIP 4: Laat de natuur het werk doen: De natuur zit vol eigen kracht. Maak gebruik van natuurlijke 

processen, bijvoorbeeld de opkomst van spontane pionierssoorten. 

TIP 5: Er bestaat geen groen ‘afval’: Snoei- en groenresten zitten boordevol voedingsstoffen die terug 

opgenomen kunnen worden in de bodem door ter plekke te composteren en kunnen ook voor beschutting 

zorgen voor kleine diertjes. Dit creëert ook veel speel- en leermogelijkheden.  

 

 

 

  



DRAAIBOEK ONTHARDEN         21 sep. 21 

ONT HAR DEN 

Bijlagen 

Referenties & projectkronieken 
Als auteur zijn we heel wat kennis en dankbaarheid verschuldigd aan alle scholen die vandaag al bezig zijn met 

ontharding. Hun lessen en inzichten waren onontbeerlijk voor het maken van deze handleiding. In het bijzonder willen we 

de scholen uit de proeftuinen ontharding nog eens extra bedanken.  

Proeftuinen generatie 1:  

➢ OLVH Spes Nostra breekt uit, Brugge  

➢ Sint-Paulus breekt uit, Kortrijk  

➢ De Zevensprong breekt uit, Leuven  

➢ Borsbeek breekt uit, Borsbeek  

➢ Halle breekt uit, Halle  

➢ HHC Halle breekt uit, Halle  

➢ Heusden-Zolder breekt uit, Heusden-Zolder  

 

Proeftuinen generatie 2 

➢ SBS De Brug breekt uit, Roeselare  

➢ De Kindervriend breekt uit, Rollegem  

➢ Scholen Merchtem breken uit, Merchtem  

➢ Campus Wevelgem breekt uit, Wevelgem  

➢ Athena breekt uit, Kortrijk  

➢ Sint-Pietersinstituut breekt uit, Turnhout  

➢ Helig Graf breekt uit, Turnhout  

➢ VIIO breekt uit, Borgloon  

➢ Roosdaal breekt uit, Roosdaal  

➢ GBS Blanden breekt uit, Blanden  

➢ Scholen breken uit, regio Voorkempen 

➢ Kempense scholen breken uit, regio Kempen  

Hulplijnen 
Zie hoofdstuk ‘Hulplijnen en experts’.  

Links en handboeken 
➢ Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/speelplaatsen-breken-uit  

➢ Evergreen: https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/School-Ground-Greening-Policy-Planning.pdf  

➢ Evergreen: Lesvoorbereiding: https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/naturalize-1.pdf  

➢ Kind en samenleving: 'Picto-play', een creatieve inspraakmethode van Kind & Samenleving om kinderen en 
volwassenen speelplekken te laten ontwerpen: https://k-s.be/medialibrary/picto-
play_1_0_handleiding_756.pdf  

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/speelplaatsen-breken-uit
https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/School-Ground-Greening-Policy-Planning.pdf
https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/naturalize-1.pdf
https://k-s.be/medialibrary/picto-play_1_0_handleiding_756.pdf
https://k-s.be/medialibrary/picto-play_1_0_handleiding_756.pdf
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➢ Kind en samenleving: Over reuzenkaarten en wegvragertjes, Tien richtlijnen om kinderen te betrekken bij 
een ruimtelijk project en vijftien technieken om participatie van kinderen concreet te maken https://k-
s.be/medialibrary/purl/nl/7590013/Over%20reuzenkaarten%20en%20wegvragertjes.%2010%20richtlijnen%
20.pdf  

➢ LNE: In de publicatie van het project 'Speelgroen' van het Departement LNE vind je inspraaktechnieken 
waarop je je kan inspireren: 
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/handboek_speelgroen.pdf  

➢ MOEV: https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-
speelplaats/participatie  

➢ Springzaad: De fotoalbums van de 'Ideeënkoffer': https://springzaad.nl/ideeenkoffertje/  

➢ Velt: Vergroening van de schoolomgeving: https://www.velt.nu/groene-school  

➢ MOS: https://www.mosvlaanderen.be/aan-de-slag  

➢ Pimp je speelplaats: https://www.pimpjespeelplaats.be/van-idee-tot-plan.php  

➢ Goodplanet: Een toekomstvisie op schoolspeelplaaten: https://www.goodplanet.be/nl/een-toekomstvisie-op-
schoolspeelplaatsen/ 

➢ Leefmilieu Brussel: De speelplaats herdacht: https://leefmilieu.brussels/news/gids-voor-de-verbetering-van-
speelplaatsen-het-brussels-gewest  

https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/7590013/Over%20reuzenkaarten%20en%20wegvragertjes.%2010%20richtlijnen%20.pdf
https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/7590013/Over%20reuzenkaarten%20en%20wegvragertjes.%2010%20richtlijnen%20.pdf
https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/7590013/Over%20reuzenkaarten%20en%20wegvragertjes.%2010%20richtlijnen%20.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/handboek_speelgroen.pdf
https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats/participatie
https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats/participatie
https://springzaad.nl/ideeenkoffertje/
https://www.velt.nu/groene-school
https://www.mosvlaanderen.be/aan-de-slag
https://www.pimpjespeelplaats.be/van-idee-tot-plan.php
https://www.goodplanet.be/nl/een-toekomstvisie-op-schoolspeelplaatsen/
https://www.goodplanet.be/nl/een-toekomstvisie-op-schoolspeelplaatsen/
https://leefmilieu.brussels/news/gids-voor-de-verbetering-van-speelplaatsen-het-brussels-gewest
https://leefmilieu.brussels/news/gids-voor-de-verbetering-van-speelplaatsen-het-brussels-gewest

